

REGION CENTRALE  
 PREFECTURE DE TCHAMBA  
 COMMUNE DE TCHAMBA 2  
 SECRETARIAT GENERAL

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché : Plan original : .....  
 Revision 1 : .....  
 Revision 2 : .....  
 Revision 3 : .....



13 JAN 2026

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de 08/05 au 31/12/ 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Création d'un garage pour véhicules et motos à la mairie de Koussountou	DC	5 944 831	NON	OUI	08/05/2026	12/05/2026	-	15/05/2026	22/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	-	16/06/2026	2 mois	RP
2	Matériel informatiques de bureau (ordinateur de bureau, PC,...)	DC	2 000 000	NON	OUI	08/05/2026	12/05/2026	-	15/05/2026	22/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	-	16/06/2026	1 mois	RP
3	Mobilier et matériel de bureau (chaises, tables, tantes...)	DC	3 250 230	NON	OUI	22/05/2026	26/05/2026	-	29/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	23/06/2026	-	30/06/2026	1 mois	RP
4	Extension du réseau d'électrification dans la commune de Tchamba 2	DRP	33 373 458	NON	OUI	22/06/2026	26/06/2026	-	29/06/2026	14/07/2026	28/07/2026	03/08/2026	-	10/08/2026	3 mois	FACT
1	Construction des forages dans la commune de Tchamba 2	DRP	33 373 458	NON	OUI	26/06/2026	30/06/2026	-	03/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026	-	14/08/2026	3 mois	FACT
COÛT TOTAL			77 941 977													

La Personne Responsable des Marchés Publics

ASSAH Bawélé