

Plan original :

Révision 1:

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le plan de passation des marchés : Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX : Mairie d'Aléheridé / Subvention de l'Etat à la Commune de Tchaoudjo 3 et fonds propres

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Construction des boutiques et clôture du marché d'Aléheridé	DRP	38 002 836	NON	OUI	15/07/2026	20/07/2026		23/07/2026	07/08/2026	21/08/2026	25/08/2026		01/09/2026	3 Mois	BE et FP
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	08/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	1 mois	FP
3	Fournitures de bureau	DC	600 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	FP
4	Achat de petits équipements de bureau	DC	300 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	FP
5	Construction d'un bâtiment scolaire de 3 classes avec bureau-magasin à l'EPP Amaidé-Nima	DRP	26 694 974	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	3 mois	BE
6	Produits d'entretien	DC	200 000	NON	OUI	05/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	1 mois	FP
7	Acquisition de matériels d'entretien (voirie)	DC	150 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	FP
8	Mise en place d'un site institutionnel de la Mairie et d'un système de gestion électronique des documents	DC	1 500 000	NON	OUI	21/01/2026	26/01/2026		29/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1 mois	FP
TOTAL			67 647 810													



09 JAN 2026