



**PLAN DE PASSATION POUR FOURNITURES ET TRAVAUX**

Plan original: 12/2025

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Dates d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation: **Janvier à décembre 2026**

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection des PTF (9)	Date invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection des PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)	
<b>Cabinet du Président</b>																	
1	Mobilier de bureau	DC	9 500 000	non	oui	23 févr. 26	27 févr. 26		2 mars 26	9 mars 26	23 mars 26	27 mars 26		3 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2026	
2	Matériels de bureau	DC	9 800 000	non	oui	23 févr. 26	27 févr. 26		2 mars 26	9 mars 26	23 mars 26	27 mars 26		3 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2026	
3	Matériels micro-informatiques	DC	9 500 000	non	oui	23 févr. 26	27 févr. 26		2 mars 26	9 mars 26	23 mars 26	27 mars 26		3 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2026	
4	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	non	oui	23 févr. 26	27 févr. 26		2 mars 26	9 mars 26	23 mars 26	27 mars 26		3 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2026	
5	Fournitures informatiques	DC	9 500 000	non	oui	2 mars 26	6 mars 26		9 mars 26	16 mars 26	30 mars 26	3 avr. 26		10 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2026	
6	Impression	DC	9 800 000	non	oui	22 juin 26	26 juin 26		29 juin 26	6 juil. 26	20 juil. 26	24 juil. 26		31 juil. 26	1 mois	Transfert de l'Etat 2026	
	<b>TOTAL 1</b>		<b>57 600 000</b>														



**24 DEC 2025**



24 DEC 2025

*Handwritten signature/initials*

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Généralités										Dossiers d'appel d'offres					Exécution		
		Mode de passat (3)	Montant Prévisionnel au budget (CFA) (4)	Examens DNCCP (oui/non) (5)	Examens CCMP (oui/non) (6)	BC (7)	Date de préparation DAO/DCR/ DNCCP (8)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (9)	Date non objection des PTF (10)	Date non invitation à soumission (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection des PTF (14)	Date de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)			
<b>Comité de gestion du fonds spécial d'indemnisation</b>																			
7	Mobilier de bureau	DC	9 500 000	non	oui	23 févr. 26	27 févr. 26	2 mars 26	9 mars 26	23 mars 26	27 mars 26	3 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'état 2026					
8	Matériels de bureau	DC	9 000 000	non	oui	23 févr. 26	27 févr. 26	2 mars 26	9 mars 26	23 mars 26	27 mars 26	3 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'état 2026					
9	Matériels micro-informatiques	DC	9 750 000	non	oui	23 févr. 26	27 févr. 26	2 mars 26	9 mars 26	23 mars 26	27 mars 26	3 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'état 2026					
10	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	non	oui	2 mars 26	6 mars 26	9 mars 26	16 mars 26	30 mars 26	3 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'état 2026						
11	Fournitures informatiques	DC	9 500 000	non	oui	2 mars 26	6 mars 26	9 mars 26	16 mars 26	30 mars 26	3 avr. 26	1/2 mois	Transfert de l'état 2026						
12	Impression	DC	9 800 000	non	oui	22 juin 26	26 juin 26	29 juin 26	6 juil. 26	20 juil. 26	24 juil. 26	31 juil. 26	1 mois	Transfert de l'état 2026					
<b>Programme de réparations</b>																			
			TOTAL 2											57 050 000					
13	Construction des ponts 1x1 et 1x2 à Bitta et Kpèle	AOO	170 000 000	oui	non	4 mai 26	11 mai 26	14 mai 26	13 juin 26	27 juin 26	4 juil. 26	3 mois	Transfert de l'état 2026						
14	Construction d'un Centre Médico-psychiatrique à Mango (Oti)	AOO	900 000 000	oui	non	14 août 26	21 août 26	24 août 26	23 sept. 26	7 oct. 26	14 oct. 26	12 mois	Transfert de l'état 2026						
			TOTAL 3											1 070 000 000					
			TOTAL 1+2											1 184 650 000					