



Plan original: 12/2025
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Dates d'approbation du plan de passation des marchés
Période couverte par le plan de passation: janvier à décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Réf. No. (1) | Description des services (2) | GENERALITES | | | | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | | EXECUTION | |
|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | | Mode de passation du marché (3) | Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date Préparat* des TDR et AMI (7) | Date avis CCMP/DNCP sur AMI (8) | Date de lancement de la manifestat* (9) | Date d'ouverture des manifestat* (10) | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date avis CCMP/DNCP sur DP (12) | Date non objection du PTF (13) | Date d'invitation à la soumission (14) | Date ouverture des proposit* (15) | Date Fin d'évaluation (16) | Date avis CCMP/DNCP sur DP (17) | Date non objection du PTF (18) | Date d'ouverture (19) | Date Fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCP (21) | Date Négociation (22) | Date avis du service de contrôle et du PTF (23) | Date prévisionnelle de signature de contrat (24) | Délai d'exécution (mois) (25) | Source de financement RI/RE (26) |
| 1 | Sélection d'un cabinet pour les prestations de contrôle des travaux de Construction des ponts 1x1 et 1x2 à Blitta et Kpélé | DRP | 15 000 000 | NON | OUI | | | | | 14 mai 26 | 18 mai 26 | | 21 mai 26 | 5 juin 26 | 15 juin 26 | 19 juin 26 | | 22 juin 26 | 26 juin 26 | 30 juin 26 | 3 juil. 26 | | 10 juil. 26 | 3 mois | Transfert de l'Etat 2026 |
| 2 | Sélection d'un cabinet pour les prestations d'études techniques et contrôle des travaux Construction d'un Centre Médico-psychiatrique à Mango (Oti) | AMI | 85 000 000 | OUI | NON | 7 janv. 26 | 14 janv. 26 | 17 janv. 26 | 1 févr. 26 | 15 févr. 26 | 22 févr. 26 | | 25 févr. 26 | 11 avr. 26 | 22 avr. 26 | 29 avr. 26 | | 3 mai 26 | 7 mai 26 | 14 mai 26 | 17 mai 26 | 24 mai 26 | 1 juin 26 | 14 mois | Transfert de l'Etat 2026 |
| TOTAL | | | 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



24 DEC 2025