

COMMUNE D'AGOE NYIVE 1

PLAN GLOBAL 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché

Plan original :01/01/2026

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



10 FEV 2026

Pour les abréviations, se reporter à la légende figurant à la dernière page.

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)	
1	Fourniture de Produits d'entretien	DC	1 500 000	non	oui	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	RI	
2	Catalogues et imprimés	DRP	20 000 000	non	oui	26/02/2026	02/03/2026		04/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	RI	
3	Acquisition de Fourniture de bureau	DC	4 000 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		18/02/2026	25/02/2026	11/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	RI	
4	Projet d'aménagement des bureaux de la mairie siège, annexe, des états civils annexes et dans les marchés	DRP	15 000 000	non	oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	31/03/2026	14/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1 mois	RI	
5	Fourniture informatiques	DC	4 000 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		18/02/2026	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	RI	
6	Fourniture de matériels informatiques de bureau	DC	4 500 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		18/02/2026	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	RI	
7	Acquisition de matériels et Outillages	DC	2 000 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		18/02/2026	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	RI	
8	Projet de construction de la clôture du marché d'agoè-nyivé atsanvé	DRP	15 000 000	non	oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	02/03/2026	16/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 mois	RI	
9	projet d'aménagement de diverses voies dans la commune d'agoè-nyivé 1	DRP	22 087 410	non	oui	01/06/2026	05/06/2026		08/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1 mois	RI	
10	Acquisition de Mobiliers et Matériels de Bureau et de Logement	DC	5 000 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		18/02/2026	25/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	RI	
11	Projet de couverture 250m de caniveaux à anomé dans la commune d'agoè-nyivé 1	DC	5 500 000	non	oui	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	1 mois	RI	
12	Projet de fabrication et de pose des panneaux publicitaires et des plaques de délimitation de la commune	DC	5 000 000	non	oui	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		26/05/2026	1 mois	RI	
13	Entretien des voies et réseaux	AOO	345 826 690	oui	non	20/07/2026	27/07/2026		30/07/2026	29/08/2026	14/09/2026	21/09/2026		28/09/2026	3 mois	RI	
14	Projet de travaux de terrassement sur le site du marché de sogbossito et des ralentisseurs à la déventure des écoles publiques de la commune	DRP	33 151 164	non	oui	01/06/2026	05/06/2026		08/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1 mois	FFNA	
18	Projet de rénovation du centre social d'agoè-nyivé à houmbi	DRP	33 151 163	non	oui	01/06/2026	05/06/2026		08/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1 mois	FFA	
19	Projet de construction d'un bâtiment à l'EPP Sogbossito	DRP	33 151 163	non	oui	01/06/2026	05/06/2026		08/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1 mois	FFA	

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
20	Projet de construction de deux hangars avec éclairage au marché Sogbossito	DRP	34 300 327	non	oui	01/06/2026	05/06/2026		08/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1 mois	FFA
21	Projet de construction de la clôture de la Polyclinique de démakpoè	DRP	29 784 377	non	oui	01/06/2026	05/06/2026		08/06/2026	23/06/2026	07/07/2026	13/07/2026		20/07/2026	1 mois	FFA
22	Acquisition d'un grader, d'un camion benne et camion citerne	DRP	180 000 000	oui	non	20/07/2026	27/07/2026		30/07/2026	29/08/2026	14/09/2026	21/09/2026		28/09/2026	1 mois	RI
			792 952 294													

NB

LEGENDE

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC Demande de Cotation

RI
FFA
FFNA

Ressources internes
Fonds Fact Affecté
Fonds Fact Non Affecté

Agoo-Nyivié, le

La Personne Responsable des Marchés Publics,

GUELLY KOFFI JULES



10 FEV 2026