



PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE MÔ 2, EXERCICE 2025

Date d'approbation du plan de passation de mar

Plan original

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3



03 FEV 2026

Période couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2026 à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation du DAO/DRP/DC du DAC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP(8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de fournitures de bureau	DC	300 000	Non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1Mois	Ressources propres 2026
3	Achat de fournitures et petits équipements	DC	400 000	Non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1Mois	Ressources propres 2026
5	Achat de fournitures de voirie	DC	700 000	Non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1Mois	Ressources propres 2026
7	Achat de fournitures informatiques	DC	600 000	Non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1Mois	Ressources propres 2026
8	Catalogues et imprimés (régistres, tickets de marchés, timbres...)	DC	300 000	Non	Oui	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1Mois	Ressources propres 2026
9	Acquisition d'un trievéle ben et accessoires pour la collecte des ordures menageres dans la commune	DC	5 176 450	Non	Oui	02/03/26	06/03/26		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1Mois	Ressources propres 2026
10	Réalisation de trois(03) forages dans les villages de Kotinda, Bikpaliba et Sarakawa	DRP	18 413 018	Non	Oui	29/01/26	02/02/26		05/02/2026	20/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	3Mois	FACT NON AFFECTE 2026
11	Construction d'une maison des jeunes a Nabou	DC	10 000 000	Non	Oui	09/03/26	13/03/26		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	4Mois	FACT NON AFFECTE 2026
12	Aménagement partiel d'une décharge finale à Tindjassi	DC	3 000 000	Non	Oui	12/03/26	16/03/26		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	4Mois	FACT NON AFFECTE 2026
13	Extension du réseau TdE sur 1,5 Km à Tindjassi	DC	9 413 018	Non	Oui	16/03/26	20/03/26		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	4Mois	FACT AFFECTE 2026
14	Aménagement des pistes Tindjassi - Kandjo et Tindjassi- Nabou longues de 19,93 km	DRP	22 000 000	Non	Oui	18/03/26	22/03/26		25/03/2026	09/04/2026	23/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	5Mois	FACT AFFECTE 2026
TOTAL			70 302 486													

DC: Demande de Cotation

La PRMP

Le Maire

DRP : Demande de Renseignement de Prix

SONDOU Koffi

ATTAH N'Gissa