

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 26/01/2026

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS



03 FEV 2026

| GENERALITES | | | | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | |
|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DRP/DC* (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCCP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1 | Travaux de construction d'un bâtiment scolaire à 3 salles de classe à l'EPP Oubiagou | DRP | 14 000 000 | NON | OUI | 03/03/2026 | 09/03/2026 | | 12/03/2026 | 27/03/2026 | 10/04/2026 | 14/04/2026 | | 21/04/2026 | 3 mois | RI |
| 2 | Travaux de construction de 6 boutiques en dalles et d'un hangar de type cantonal au marché de Bagnama | DRP | 29 969 923 | NON | OUI | 10/04/2026 | 14/04/2026 | | 17/04/2026 | 04/05/2026 | 18/05/2026 | 22/05/2026 | | 29/05/2026 | 3 mois | RI |
| 3 | Travaux de canalisation des eaux pluviales au marché de Korbongou | DRP | 12 969 923 | NON | OUI | 02/03/2026 | 06/03/2026 | | 09/03/2026 | 24/03/2026 | 07/04/2026 | 13/04/2026 | | 20/04/2026 | 3 mois | RI |
| 4 | Travaux de brochage des archives d'état civil, de reprographie du document et du résumé du PDC | DC | 4 770 360 | NON | OUI | 03/04/2026 | 07/04/2026 | | 10/04/2026 | 17/04/2026 | 01/05/2026 | 05/05/2026 | | 12/05/2026 | 3 mois | RI |
| 6 | Achat de 3 ordinateurs portatifs | DC | 1 800 000 | NON | OUI | 05/05/2026 | 11/05/2026 | | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 04/06/2026 | 08/06/2026 | | 15/06/2026 | 1 mois | RI |
| 7 | Acquisition des fournitures de bureaux et produits d'entretien pour les services municipaux | DC | 3 100 000 | NON | OUI | 20/02/2026 | 24/02/2026 | | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 20/03/2026 | 24/03/2026 | | 31/03/2026 | 1 mois | RI |
| 8 | Entretien de matériel de bureau, de matériel informatique et de transport | DC | 1 900 000 | NON | OUI | 03/03/2026 | 09/03/2026 | | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 02/04/2026 | 06/04/2026 | | 13/04/2026 | 3 mois | RI |
| | Travaux d'acquisitions des catalogues et imprimés (Tickets de marché, timbres et registres d'état civil) | DC | 1 600 000 | NON | OUI | 24/03/2026 | 30/03/2026 | | 02/04/2026 | 09/04/2026 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | | 04/05/2026 | 1 mois | RI |
| | COÛT TOTAL | | 70 110 206 | | | | | | | | | | | | | |

KORBONGOU, le 26 janvier 2026
La PRMP par intérim

SIGNE

BARCOLA M. Bawilousim