



28 JAN 2026

Date d'approbation du plan de passation de Marché:
Période couverte par le Plan de passation de Marché:

JANVIER A DECEMBRE 2026

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ GENERAL

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
						Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de matériels techniques aux services (Foncier et domanial):	DC	1 314 805	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	1 mois	FONDS PROPRES
2	Refection de la toiture du bâtiment scolaire de EPP Kpobè	DC	2 000 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 mois	FONDS PROPRES
3	Réaménagement des ponceaux et dalots (Otchona, Gbédjimon haut et bas)	DC	5 358 516	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	3 mois	FONDS PROPRES
4	Aménagement du site de l'espace sportif	DC	7 531 392	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	25/04/2026		05/05/2026	3 mois	FACT
5	Construction de hangars aux marchés de Zomenou (10 650 000) et d'Agbokopé (10 000 000)	DRP	20 650 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026		13/05/2026	3 mois	FACT
6	Construction de latrines publiques dans le marché d'Agbo-kopé	DC	6 500 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	07/04/2026	14/04/2026	18/04/2026		28/04/2026	3 mois	FACT
7	Construction de magasins de stockage de marchandises au marché à Gbadi-N'kougna	DC	7 681 392	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	07/04/2026	14/04/2026	18/04/2026		28/04/2026	3 mois	FACT
9	Renouvellement des batteries solaires de la mairie et Etat civil secondaire	DC	1 000 000	NON	OUI	30/03/2026	03/04/2026		07/04/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026		11/05/2026	2 mois	FACT
10	Produits d'entretien ménagers, Fournitures de bureau et fournitures informatiques	DC	150 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	12 mois	FONDS PROPRES

11	Téléphone, Internet et Télécopie	DC	1 242 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	2 mois	FONDS PROPRES
12	Entretien et réparation de mobiliers et maintenance de matériels informatique	DC	250 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	FONDS PROPRES
13	Entretien de véhicules et autres entretiens	DC	150 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	FONDS PROPRES
14	Réceptions	DC	600 000	NON	OUI	10/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 mois	FONDS PROPRES
15	Catalogue et imprimés	DC	300 000	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 mois	FONDS PROPRES
COUT TOTAL			54 723 105													

Fait à Gbadi-N'kougna, le 05/01/2026

La PRMP,

MEGNAOSSAN Oukoulébi



28 JAN 2026