



République Togolaise

Travail – Liberté – Patrie

CAISSE DE RETRAITES DU TOGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

ANNEE 2026



06 FEV 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3 :

CAISSE DE RETRAITES DU TOGO

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

du 01/01/2026 au 31/12/2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Travaux d'achèvement du nouveau siège	AOI	1 567 000 000	OUI	NON	16/2/26	23/4/26		26/2/26	13/4/26	28/4/26	5/5/26		12/5/26	10 mois	RI
2	Acquisition de matériels informatiques	AOO	120 500 000	OUI	NON	16/2/26	23/4/26		26/2/26	30/3/26	13/4/26	20/4/26		28/4/26	3 mois	RI
3	Assurance du personnel, des biens et des locaux de la CRT	DRP	18 810 000	NON	OUI	6/8/26	10/8/26		13/8/26	28/8/26	11/9/26	15/9/26		22/9/26	12 mois	RI
4	Entretien et réparation des immeubles affectées à l'exploitation et du logement de fonction d'un organe dirigeant	DRP	14 000 000	NON	OUI	17/8/26	21/8/26		24/8/26	8/9/26	22/9/26	28/9/26		5/10/26	12 mois	RI
5	Entretien des maisons des retraités de Lomé et de Kara	DRP	28 360 000	NON	OUI	17/8/26	21/8/26		24/8/26	8/9/26	22/9/26	28/9/26		5/10/26	12 mois	RI
6	Sécurité et gardiennage des immeubles affectés à l'exploitation et du domicile d'un organe dirigeant de la CRT	DRP	11 000 000	NON	OUI	6/8/26	10/8/26		13/8/26	28/8/26	11/9/26	15/9/26		22/9/26	12 mois	RI
7	Travaux de construction d'un parking extérieur au nouveau siège	DRP	20 000 000	NON	OUI	9/7/26	13/7/26		16/7/26	31/7/26	14/8/26	18/8/26		25/8/26	2 mois	RI
8	Acquisition de licences pour des logiciels existants	DRP	23 800 000	NON	OUI	23/2/26	27/2/26		2/3/26	16/3/26	30/3/26	6/4/26		13/4/26	1 mois	RI
9	Acquisition de fournitures de bureau	DRP	12 000 000	NON	OUI	16/2/26	20/2/26		23/2/26	10/3/26	24/3/26	30/3/26		7/4/26	2 mois	RI
10	Acquisition de matériels pour contrôle biométrique	DRP	82 000 000	NON	OUI	6/8/26	10/8/26		13/8/26	28/8/26	11/9/26	15/9/26		22/9/26	2 mois	RI
11	Acquisition de nouveaux logiciels et de nouvelles licences	DRP	81 510 000	NON	OUI	23/2/26	27/2/26		2/3/26	16/3/26	30/3/26	6/4/26		13/4/26	1 mois	RI
12	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	DRP	52 500 000	NON	OUI	6/8/26	10/8/26		13/8/26	28/8/26	11/9/26	15/9/26		22/9/26	3 mois	RI
13	Acquisition de consommables informatiques	DRP	11 630 000	NON	OUI	16/2/26	20/2/26		23/2/26	10/3/26	24/3/26	30/3/26		7/4/26	1 mois	RI
14	Confection de calendriers, d'agendas, de cartes de vœux et de remerciement	DRP	13 500 000	NON	OUI	9/7/26	13/7/26		16/7/26	31/7/26	14/8/26	18/8/26		25/8/26	2 mois	RI
15	Acquisition d'autres matériels et mobiliers	DRP	56 000 000	NON	OUI	2/4/26	7/4/26		10/4/26	28/4/26	12/5/26	18/5/26		26/5/26	2 mois	RI
16	Fourniture et pose de pylones	DRP	12 323 512	NON	OUI	16/2/26	20/2/26		23/2/26	10/3/26	24/3/26	30/3/26		7/4/26	2 mois	RI
17	Fourniture de services pour l'hébergement des serveurs de la CRT	DRP	15 016 455	NON	OUI	6/8/26	10/8/26		13/8/26	28/8/26	11/9/26	15/9/26		22/9/26	12 mois	RI
18	Acquisition de produits d'entretien	DC	2 800 000	NON	OUI	23/2/26	27/2/26		2/3/26	9/2/26	23/3/26	27/3/26		3/4/26	1 mois	RI
19	Acquisition d'autres fournitures consommables	DC	850 000	NON	OUI	23/2/26	27/2/26		2/3/26	9/2/26	23/3/26	27/3/26		3/4/26	1 mois	RI

m

20	Entretien du nouveau siège	DC	6 000 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26		17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	2 mois	RI
21	Fournitures d'entretien et de petits équipements	DC	800 000	NON	OUI	5/3/26	9/3/26		12/3/26	19/3/26	2/4/26	7/4/26		14/4/26	1 mois	RI
22	Equipement des maisons des retraités de Lomé et de Kara	DC	3 000 000	NON	OUI	6/8/26	10/8/26		13/8/26	20/8/26	3/9/26	7/9/26		14/9/26	1 mois	RI
23	Spot audio visuel au hall nouveaux siège	DC	1 500 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26		17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	2 mois	RI
24	Linges et vêtements de travail	DC	100 000	NON	OUI	23/2/26	27/2/26		2/3/26	9/2/26	23/3/26	27/3/26		3/4/26	1 mois	RI
25	Transport de biens	DC	7 000 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26		17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	2 mois	RI
26	Entretien et réparat. matériel & mobilier de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26		17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	12 mois	RI
27	Entretien, réparation et maintenance du matériel informatique et maintenance réseau	DC	10 000 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26		17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	12 mois	RI
28	Entretien et réparation matériel de transport	DC	10 000 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26		17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	12 mois	RI
29	Entretien et réparation de climatiseurs	DC	3 300 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26		17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	12 mois	RI
30	Entretien et réparation de téléphone	DC	500 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26		17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	12 mois	RI
31	Entretien et réparation de pylone boucle radio	DC	1 000 000	NON	OUI	5/3/26	9/3/26		12/3/26	19/3/26	2/4/26	7/4/26		14/4/26	2 mois	RI
32	Lavage de rideau	DC	150 000	NON	OUI	6/8/26	10/8/26		13/8/26	20/8/26	3/9/26	7/9/26		14/9/26	1 mois	RI
33	Entretien et réparation de groupe électrogène et surpresseur	DC	300 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26	27/3/00	17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	12 mois	RI
34	Décoration du nouveau siège pour les fêtes de fin d'année	DC	2 500 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26	27/3/00	17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	1 mois	RI
35	Entretien des forages et du système de déferisation des maisons des retraités de Lomé et de Kara	DC	1 000 000	NON	OUI	5/3/26	9/3/26		12/3/26	19/3/26	2/4/26	7/4/26		14/4/26	12 mois	RI
36	Sécurité et gardiennage du nouveau siège	DC	1 500 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26	27/3/00	17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	12 mois	RI
37	Sécurité des installations d'électricité et de plomberie au nouveau siège	DC	1 500 000	NON	OUI	10/9/26	14/9/26	27/3/00	17/9/26	24/9/26	8/10/26	12/10/26		19/10/26	12 mois	RI
38	Sécurité et gardiennage des Maisons des Retraités de Lomé et de Kara	DC	7 200 000	NON	OUI	6/8/26	10/8/26		13/8/26	20/8/26	3/9/26	7/9/26		14/9/26	12 mois	RI
39	Acquisition d'un module de chiffrement de bases de données	DC	6 490 000	NON	OUI	6/8/26	10/8/26		13/8/26	20/8/26	3/9/26	7/9/26		14/9/26	1 mois	RI
COÛT TOTAL			2 183 793 512													

La Personne Responsable des Marchés Publics


Eyou Iléki BATAKA



06 FEV 2026