

Plan original 02/02/2026

Révision 1

Révision 2

Date d'approbation du plan de passation de marché



11 FEV 2026

PÉRIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ (PPM): DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026

Réf n° (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (FamcCFA) (4)	Examen DNCMP Oui/Non (5)	Examen CCMP Oui/Non (6)	Date de préparation DAD/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	délais d'exécution (16)	Source de Financement RI/AE (17)
1	Achats d'imprimés (imprimés administratif) exemplaires des enveloppes à imprimés en couleur (enveloppes spéciales pour les examens)	DC	2 300 000	non	oui	13/02/26	17/02/26		20/02/26	27/02/26	13/03/26	17/03/26		24/03/26	2 semaines	RI
2	Achats d'imprimés (imprimés administratif) exemplaires des cartons de diplômes	DC	2 700 000	non	oui	13/02/26	17/02/26		20/02/26	27/02/26	13/03/26	17/03/26		24/03/26	2 semaines	RI
3	Fournitures didactiques (cahiers d'examens)	DRP	13 000 000	non	oui	13/02/26	17/02/26		20/02/26	27/02/26	13/03/26	17/03/26		24/03/26	1 mois	RI
4	Autres achats stockés (produits d'entretien)	DC	1 700 000	non	oui	19/05/26	23/05/26		26/05/26	02/06/26	16/06/26	20/06/26		27/06/26	1 mois	RI
5	Fournitures de Bureau	DC	5 000 000	non	oui	17/02/26	21/02/26		24/02/26	03/03/26	17/03/26	21/03/26		28/03/26	1 mois	RI
6	Fourniture Informatique	DC	8 000 000	non	oui	17/02/26	21/02/26		24/02/26	03/03/26	17/03/26	21/03/26		28/03/26	1 mois	RI
7	achats de tissus	DRP	17 000 000	non	oui	06/07/26	10/07/26		13/07/26	28/07/26	11/08/26	15/08/26		22/08/26	1 mois	RI

Plan original 02/02/2026

Révision 1

Révision 2

Date d'approbation du plan de passation de marché



11 FEV 2026

PÉRIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ (PPM): DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026

Réf n° (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (FancCFA) (4)	Examen DNCMP Oui/Non (5)	Examen CCMP Oui/Non (6)	Date de préparation DAD/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	délais d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
8	Aménagement de bureaux	DC	5 000 000	non	OUI	16/04/26	20/04/26		23/04/26	30/04/26	14/05/26	18/05/26		25/05/26	1 mois	RI
9	Aménagement de bâtiments autres que de bureaux en cours	DRP	66 500 000	non	OUI	23/03/26	27/03/26		30/03/26	14/04/26	28/04/26	02/05/26		09/05/26	3 mois	RI
10	Autres aménagement de bâtiments autres que de bureaux	DRP	48 500 000	non	OUI	16/02/26	20/02/26		23/02/26	10/03/26	24/03/26	28/03/26		04/04/26	3 mois	RI
11	Matériel de bureau	DC	4 411 500	non	oui	31/03/26	04/04/26		07/04/26	14/04/26	28/04/26	02/05/26		09/05/26	1 mois	RI
12	Matériel informatique	DC	6 000 000	non	oui	20/04/26	24/04/26		27/04/26	04/05/26	18/05/26	22/05/26		29/05/26	1 mois	RI
13	Mobilier de bureau	DC	9 000 000	non	oui	12/03/26	16/03/26		19/03/26	26/03/26	09/04/26	13/04/26		20/04/26	1 mois	RI
14	Autres matériels et mobiliers (ventilateur, extincteur, climatiseur; copieur; tondeuse électrique pour gazon)	DC	10 000 000	non	oui	18/03/26	22/03/26		25/03/26	01/04/26	15/04/26	19/04/26		26/04/26	1 mois	RI
	TOTAL		199 111 500													

Le Directeur Général,

Prof. KPODAR Adama M.