

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan original

Revision

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES/SERVICES ET TRAVAUX



06 FEV 2026

Réf. No. (1)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
<b>1- SUBVENTION DE L'ETAT</b>																
1	Réhabilitation des bâtiments administratifs et aménagement des bâtiments (JFE/Agence Avé (Kévè), siège)	AOO	100 000 000	Oui	Non	13/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	26/05/2026	09/06/2026	15/06/2026		22/06/2026	6 mois	Subv
2	Matériel de bureau	DC	3 200 000	Non	Oui	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	1 mois	Subv
3	Matériel informatique	DC	6 000 000	Non	Oui	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	1 mois	Subv
4	Mobilier de bureau	DC	2 500 000	Non	Oui	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	1 mois	Subv
5	Acquisition de matériel de transport (véhicules)	DRP	49 000 000	Non	Oui	11/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	2 mois	Subv
6	Acquisition de matériel de transport (motos)	AOO	200 000 000	Oui	Non	10/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	20/05/2026	03/06/2026	10/06/2026		17/06/2026	3 mois	Subv
7	Fournitures et produits d'entretien	DC	1 500 000	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1 mois	Subv
8	Fournitures de bureau	DC	7 000 000	Non	Oui	04/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Subv
9	Fournitures informatiques	DC	8 000 000	Non	Oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Subv
10	Achat petits matériel & Outillages	DC	3 000 000	Non	Oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Subv
11	Achat Electrique	DC	1 000 000	Non	Oui	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	Subv
12	Entretien & Réparat° biens mobiliers	DC	1 000 000	Non	Oui	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1 mois	Subv
13	Entretien & Réparat° biens Immeubles	DC	1 000 000	Non	Oui	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1 mois	Subv
14	Acquisition des pièces de rechange pour réparation de véhicules	DC	10 000 000	Non	Oui	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1 mois	Subv
15	Entretien des climatiseurs	DC	2 500 000	Non	Oui	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1 mois	Subv

16	Confection des papiers en tete	DC	2 000 000	Non	Oui	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	1 mois	Subv
<b>Sous Total 1</b>			<b>397 700 000</b>													
<b>2- FONDS DES PARTENAIRES</b>																
1	Outils agricoles (RICOWAS)	DRP	18 000 000	Non	Oui	16/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	2 mois	RE
2	Matériel informatique (RICOWAS)	DC	3 280 000	Non	Oui	28/04/2026	04/05/2026		07/05/2026	15/05/2026	29/05/2026	02/06/2026		09/06/2026	1 mois	RE
3	Acquisition de matériel de transport (motos)(RICOWAS)	DC	7 500 000	Non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	1 mois	RE
4	Fournitures de bureau (PRoMIFA)	DC	2 000 000	Non	Oui	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	1 mois	RE
5	Fournitures informatiques (PRoMIFA)	DC	2 327 850	Non	Oui	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	1 mois	RE
6	Entretien et réparation du matériel roulant (PRoMIFA)	DC	3 200 000	Non	Oui	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	1 mois	RE
<b>Sous Total 2</b>			<b>36 307 850</b>													
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>434 007 850</b>													

La personne responsable des marchés publics

Bilanté Atoyodi MAGNANI



06 FEV 2026