

Plan original : Janvier 2026

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :



12 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériels informatiques	DRP	12 456 000	Non	Oui	14/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	15 jours	RI
2	Acquisition de matériel de bureau	DRP	13 200 000	Non	Oui	22/04/2026	28/04/2026		04/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	08/06/2026		15/06/2026	15 jours	RI
3	Acquisition des produits d'entretien (entretien bureau) et divers	DC	3 000 000	Non	Oui	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	7 jours	RI
4	Recrutement d'une société de gardiennage pour la mise à disposition de 03 agents	DC	5 097 600	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	RI
5	Acquisition de fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	02/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		28/04/2026	7 jours	RI
6	Acquisition des fournitures de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026		04/05/2026	7 jours	RI
7	Acquisition des antivirus Kaspersky plus	DC	800 000	Non	Oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	7 jours	RI

8	Production de supports de visibilité de l'INSEED	DC	1 550 000	Non	Oui	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	15 jours	RI
9	Entretien des bureaux de l'INSEED	DC	9 000 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 mois	RI
10	Entretien d'espace vert de l'INSEED	DC	3 000 000	Non	Oui	25/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	23/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	12 mois	RI
11	Location de conteneur et enlèvement des ordures	DC	1 500 000	Non	Oui	27/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	10/08/2026	24/08/2026	28/08/2026		04/09/2026	12 mois	RI
12	Entretien régulier et réparation des climatiseurs de l'INSEED	DC	4 000 000	Non	Oui	27/07/2026	31/07/2026		03/08/2026	10/08/2026	24/08/2026	28/08/2026		04/09/2026	12 mois	RI
COÛT TOTAL			55 603 600													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



12 FEV 2026