

INSTANCE DE PROTECTION DES DONNEES  
A CARACTERE PERSONNEL

REPUBLIQUE TOGOLAISE

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Contrat de gardiennage	DC	4 000 000	Non	Oui	22-janv.-26	26-janv.-26		29-janv.-26	6-févr.-26	19-févr.-26	23-févr.-26		2-mars-26	11 mois	RI
2	Contrat d'entretien	DC	5 000 000	Non	Oui	22-janv.-26	26-janv.-26	-	29-janv.-26	5-févr.-26	19-févr.-26	23-févr.-26	-	2-mars-26	9 mois	RI
3	Matériel automobile	DRP	71 020 000	Non	Oui	26-janv.-26	30-janv.-26	-	2-févr.-26	17-févr.-26	3-mars-26	7-mars-26	-	14-mars-26	2 mois	RI
4	Achat de fournitures de bureau	DC	3 200 000	Non	Oui	26-janv.-26	30-janv.-26	-	2-févr.-26	9-févr.-26	23-févr.-26	27-févr.-26	-	6-mars-26	1/2 mois	RI
5	Fourniture informatique	DC	3 500 000	Non	Oui	2-févr.-26	6-févr.-26	-	9-févr.-26	16-févr.-26	2-mars-26	6-mars-26	-	13-mars-26	1/2 mois	RI
6	Acquisition de matériel de bureau	DRP	25 525 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	3-mars-26	17-mars-26	21-mars-26	-	28-mars-26	1/2 mois	RI
7	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	30 000 000	Non	Oui	9-févr.-26	13-févr.-26	-	16-févr.-26	3-mars-26	17-mars-26	21-mars-26	-	28-mars-26	1/2 mois	RI
8	Aménagement et cloisonnement des bureaux	DRP	14 000 000	Non	Oui	2-mars-26	6-mars-26	-	9-mars-26	24-mars-26	7-avr.-26	11-avr.-26	-	18-avr.-26	2 mois	RI
9	Acquisition de matériel informatique	DRP	25 390 000	Non	Oui	2-avr.-26	7-avr.-26	-	10-avr.-26	26-avr.-26	9-mai-26	13-mai-26	-	20-mai-26	1/2 mois	RI
12	Autres matériels et fournitures spécifiques	DC	3 000 000	Non	Oui	1-juin-26	5-juin-26	-	8-juin-26	15-juin-26	29-juin-26	3-juil.-26	-	10-juil.-26	1/2 mois	RI
13	Acquisition de logiciel	DC	10 000 000	Non	Oui	1-juin-26	5-juin-26	-	8-juin-26	15-juin-26	29-juin-26	3-juil.-26	-	10-juil.-26	1/2 mois	RI
<b>TOTAL</b>			<b>194 635 000</b>													
25% du total			55 933 750													
Total des lignes réservées aux jeunes			64 935 000													
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total			33,352%													



28 JAN 2026

