


Projet de construction de la nouvelle Direction générale de la police nationale



Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés:

Plan original: 18 déc 25  
Révision 1:  
Révision 2:  
Révision 3:

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. N° (1)	Description des Services (2)	GENERALITES		PREPARATION LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui) (5)	Examen CCMP (Oui) (6)	Date préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP (8)	Date lancement de la manifestat* (9)	Date ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparat* DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objet* du PTF (13)	Date d'invitat* à soumiss* (14)	Date d'ouverture de proposition* (15)	Date fin d'évaluat (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociat* (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature du contrat (24)	Délai d'exécution* (25)	Source de Financement RI / RE (26)
1	Prestations de contrôle des travaux de construction de la nouvelle direction générale de la police nationale (DGPN)	AMII	505 000 000	OUI	NON	02/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	17/04/2026	20/04/2026	04/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	24/06/2026	28/06/2026	05/07/2026	08/07/2026			12/07/2026	36 mois	BIE	
TOTAL			505 000 000																						



16 FEV 2026

Le Chef de la CGMAP

La Personne Responsable des Marchés Publics