

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'URBANISME ET DE  
L'HABITAT

MINISTERE DELEGUE CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES  
INFRASTRUCTURES

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**

## **CAMPAGNE 2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
CAMPAGNE 2026


-----  
SOMMAIRE

<b>Num d'ordre</b>	<b>Désignation</b>	<b>Pages</b>
1	Direction de la Planification, des études et du suivi-évaluation	1
2	Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	4
3	Direction de l'Entretien Routier	7
4	Direction des Pistes Rurales	10
5	Direction de Banque de Données Routières	14
6	Direction du Batiment et du Patrimoine	17
7	Direction du Contrôle Interne et de la Coordination	19
8	Direction de l'Administration et des Finances	21
9	Direction des Affaires Communes	27
10	Cabinet	29

**Direction de la Planification, des études et du suivi-évaluation**

PLAN DE PASSATION DES PRESTATIONS DU PROGRAMME 3

Ref. N° (1)	Désignation des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen de la CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur AMI (8)	Date de lancement des manifestations (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur Rapp techn(17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date de Négociation (22)	Date avis du service de Contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RIRE (26)
<b>A : ETUDES</b>																									
1	Etudes technico-économiques et d'impact environnemental et social pour l'aménagement et le bitumage de 1014 km de routes en terres	AMII	860 750 000	OUI	NON	28/04/2025	05/05/2025	08/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	13/06/2025		16/06/2025	11/11/2025	21/11/2025	28/11/2025		01/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	15/12/2025		18/01/2026	8 mois	BIE
2	Actualisation des études technico-économiques et d'impact environnemental et social pour l'aménagement / réhabilitation de 938 km de routes	AMII	2 343 673 000	OUI	NON	28/04/2025	05/06/2025	08/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	13/06/2025		16/06/2025	11/11/2025	21/11/2025	28/11/2025		01/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	15/12/2025		19/01/2026	8 mois	BIE
3	Etudes d'auscultation des ouvrages d'arts et hydrauliques sur la route nationale n°17 Sokodé-Bassar-Katchamba-Sadon (200km)	AMII	150 000 000	OUI	NON	21/11/2025	27/11/2025	14/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	08/03/2026	18/03/2026	25/03/2026		28/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	11/04/2026		15/04/2026	8 mois	BIE
<b>SOUS TOTAL A</b>			<b>3 354 423 000</b>																						
<b>B : CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX</b>																									
4	Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé (3,3 km)	AMII	400 000 000	OUI	NON	03/06/2024	10/06/2024	03/07/2024	06/08/2024	06/09/2024	11/10/2024		09/12/2024	09/01/2025	30/01/2025	03/02/2026		07/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	21/02/2026	28/02/2026	07/03/2026	14 mois	BIE
5	Projet de protection de la côte togolaise soumise à érosion TGO 1023 Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de protection cotière par la construction de brises lames continus détachés	AMII	1 340 000 000	OUI	NON	09/04/2024	18/04/2024	12/08/2024	05/09/2024	06/01/2025	13/01/2025	27/01/2025	30/01/2025	16/03/2025	27/03/2025	03/04/2025	17/04/2025	20/04/2025	24/04/2025	01/05/2025	04/05/2025	25/05/2025	19/01/2026	30 mois	BID
6	Projet de protection de la côte togolaise soumise à érosion TGO 1023 Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des aménagements connexes (Construction de bâtiment scolaire R+1 et de latrines à Baguida plage, Construction de bâtiment scolaire R+1 et de latrines à Kossi Aghavi, Construction de Forages et Construction des bureaux de la mission de contrôle)	AMI	120 000 000	OUI	NON	06/08/2024	14/08/2024	03/01/2025	22/01/2025	28/03/2025 26/06/2025	08/08/2025	04/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	17/12/2025	24/12/2025	07/01/2026	11/01/2026	15/01/2026	22/01/2026	25/01/2026	15/02/2026	22/02/2026	14 mois	BID
7	Projet de protection de la côte togolaise soumise à érosion TGO 1023 Recrutement de consultant individuel, expert Auditeur interne pour appuyer l'UGP	AMI	90 000 000	OUI	NON	31/01/2026	07/02/2026	10/02/2026	25/02/2026	11/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	04/04/2026	04/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026	12/06/2026	19/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	20/07/2026	49 mois	BID
8	Projet de protection de la côte togolaise soumise à érosion TGO 1023 Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours et à la fin du projet	AMI*	40 000 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026	12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	03/05/2026	14/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	08/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	06/07/2026	13/07/2026	5 mois	BID
9	Projet d'aménagement et de bitumage de la route RN1/Aiéhéridé-Tchambéi-Soumbou Ironqou Aléhéridé-Kpaza-Tchambéi (30 km) Recrutement d'un consultant pour le suivi-évaluation des impacts du projet	AMI*	60 000 000	NON	OUI	20/01/2026	26/01/2026	12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	03/04/2026	03/05/2026	14/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	08/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	06/07/2026	13/07/2026	26 mois	BOAD



24 DEC 2025

Ref. N° (1)	Designation des services (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant prévisionnel au Budget ( F CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen de la CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur AMI (8)	Date de lancement des manifestations (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur Rapp techn(17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date de Négociation (22)	Date avis du service de Contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)		
10	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchaassémondé - Gandé - Agbang (26.57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6.5 km) et travaux connexes	AMII	835 820 000	OUI	NON	03/02/2025	10/02/2025	13/02/2025	10/07/2025	22/12/2025	29/12/2025	12/01/2026	15/01/2026	02/03/2026	12/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	06/04/2026	10/04/2026	17/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	26 mois	BOAD		
11	Projet d'aménagement et de bitumage de la route Tchaassémondé-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6,5 km) et travaux connexes Recrutement d'un consultant pour le suivi-évaluation des impacts du projet	AMI*	60 000 000	NON	OUI	27/01/2026	02/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	10/05/2026	22/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	16/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	18/07/2026	31/07/2026	26 mois	BOAD		
12	Projet d'aménagement et de bitumage de la route Tchaassémondé-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6,5 km) et travaux connexes Recrutement de consultant individuel expert en suivi-évaluation pour appuyer l'UGP	AMI*	20 400 000	NON	OUI	27/01/2026	02/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	10/05/2026	22/05/2026	26/05/2026	09/06/2026	12/06/2026	16/06/2026	20/06/2026	30/06/2026	18/07/2026	31/07/2026	26 mois	BOAD		
13	Etudes, contrôle et surveillance des Travaux de construction de l'IFAD Aquaculture d'Agomégozou	AMII	292 952 720	OUI	NON	20/01/2026	27/01/2026	30/01/2026	14/02/2026	03/03/2026	10/03/2026	24/03/2026	29/03/2026	13/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	14/06/2026	17/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	01/07/2026	15/07/2026	22/07/2026	5 mois	BOAD		
14	Contrôle et surveillance des Travaux d'aménagement des voies d'accès de la voirie intérieure de l'IFAD d'Avétonou	AMII	196 727 090	OUI	NON	17/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	24/04/2025	26/09/2025	15/01/2026	30/01/2026	02/02/2026	19/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	5 mois	BIE		
<b>SOUS TOTAL B</b>			<b>3 455 799 810</b>																								
<b>C - FORMATION</b>																											
15	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion TGO 1023 Renforcement de capacités en génie maritime de l'UGP	AMI*	45 000 000	NON	OUI	27/09/2024	04/10/2024	27/01/2025	19/02/2025	02/12/2025	16/12/2025	15/01/2026	22/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	21/02/2026	07/03/2026	10/03/2026	14/03/2026	18/03/2026	21/03/2026	11/04/2026	18/04/2026	1 mois	BID		
<b>SOUS TOTAL C</b>			<b>45 000 000</b>																								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6 855 222 810</b>																								

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleurs de fonds)  
AMI : Avis à Manifestation d'intérêt  
AMII : Appel à Manifestation d'intérêt International  
TDR : Terme de Référence  
DP : Demande de Propositions  
SO : Sans Objet  
CR\* : Conformément à l'accord de la DNCCP (courrier n°0898/MEF/DNCCP/DRCCP/SDAJ du 06 mars 2023  
Entente direct\* : Conformément à l'accord de la DNCCP (courrier n°0130/MEF/DNCCP/DRCCP/SDAJ du 22 janvier 2024  
Entente directe\*\* : Conformément à la lettre n° PICUS/LTR/UNIB/07/2024/194 du 22 juillet 2024 de la BAO  
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SFPP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"  
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé  
QT : Qualité Technique  
DDP : Demande de Prix  
CI : Consultant Individuel



24 DEC 2025

**Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes**



24 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier 2025 au 31 décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DCRR

Fourniture et Travaux

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
1	Travaux d'aménagement de la voie d'accès et des voiries intérieures de l'IFAD de Barkoissi, phase 2	AOI	1 780 980 240	OUI	NON	20/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	16/04/2026	30/04/2026	07/05/2026		20/05/2026	10	BIE
2	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023)	AOI Préqualification*	70 080 000 000	OUI	NON	17/05/2024	27/05/2024	05/06/2024	18/07/2024	03/09/2024	27/11/2024	04/12/2024	11/02/2025		28	BID
	Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI		OUI	NON	27/03/2025	04/04/2025	25/07/2025	12/08/2025	25/11/2025	09/12/2025	16/12/2025	30/12/2025			06/01/2026
3	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Aménagements connexes : construction de bâtiments scolaires R+1 et des bureaux de la mission de contrôle	AON*	360 000 000	OUI	NON	08/05/2025	16/05/2025	28/05/2025	25/06/2025	18/08/2025	11/12/2025	18/12/2025	02/01/2026	09/01/2026	10	BID
4	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Aménagements connexes : construction de forages	AON*	150 000 000	OUI	NON	25/04/2025	08/05/2025	22/04/2025	25/06/2025	31/07/2025	21/10/2025	13/11/2025	05/01/2026	12/01/2026	4	BID
5	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé	AOI	3 840 000 000	OUI	NON	16/07/2024	23/07/2024		30/09/2024	21/11/2024	21/01/2026	28/01/2026		04/02/2026	24	BIE
6	Acquisition d'équipements informatiques et d'équipements professionnels pour l'IFAD-ENR de Lomé	AOO	490 000 000	OUI	NON	31/08/2025	07/09/2025		10/09/2025	13/10/2025	15/12/2025	22/12/2025		26/01/2026	4	BIE
7	Projet d'aménagement et de bitumage de la route RN1/Aléheridé-Tchambéri-Sombou - tronçon Aléheridé-Kpaza-Tchambéri (30 km) Acquisition de matériel informatique pour le compte de la CBDR et l'UGP	AOO*	26 788 000	NON	OUI	18/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	4	BOAD
8	Projet d'aménagement et bitumage de la route RN1/Aléheridé - Tchambéri - Sombou : travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tchaasémondé-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Benni (6,5 km) et travaux connexes	AOI	26 499 000 000	OUI	NON	19/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	23/04/2026	07/05/2026	14/05/2026	29/05/2026	05/06/2026	24	BOAD
9	Projet d'aménagement et bitumage de la route RN1/Aléheridé - Tchambéri - Sombou : tronçon Tchaasémondé-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Benni (6,5 km) et travaux connexes Acquisition de matériel roulant pour l'UGP et la CBDR	AOO	120 000 000	OUI	NON	20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	18/04/2026	02/05/2026	09/05/2026	23/05/2026	30/05/2026	4	BOAD
10	Travaux d'aménagement des voies d'accès et de la voirie intérieure de l'IFAD Elevage d'Avetonou	AOI	2 697 971 520	OUI	NON	18/02/2026	25/02/2026		03/03/2026	21/04/2026	05/05/2026	12/05/2026		19/05/2026	10	BIE
11	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route reliant le site actuel de la Plateforme Industrielle d'Adetikopé (PIA) à la nouvelle zone de son extension (Kpomé) : travaux de construction d'un passage supérieur complémentaire	AOI	2 205 000 000	OUI	NON	26/02/2026	05/03/2026		09/03/2026	23/04/2026	07/05/2026	14/05/2026		21/05/2026	10	BIE
12	Travaux de construction du bassin de rétention d'eau de Zanguéra (Atilamonou) et d'alimentation en énergie électrique des bassins de Todman, Adidogomé et Ségbé	AOI	6 138 520 000	OUI	NON	19/02/2026	26/02/2026		02/03/2026	16/04/2026	30/04/2026	07/05/2026		14/05/2026	10	BIE
13	Travaux complémentaires d'assainissement de certains quartiers riverains des voies de Ségbé et de Zanguéra : Travaux de construction du bassin de rétention d'eau de l'UCAO	AOI	5 293 928 966	OUI	NON	19/02/2026	26/02/2026		02/03/2026	16/04/2026	30/04/2026	07/05/2026		14/05/2026	10	BIE

GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (Sec Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
14	Travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Lomé - Vogang - Anfoin, 3 bassins en terre, plateforme CHR Lomé et déplacement de réseaux : travaux d'assainissement de la section urbaine de la route Lomé - Vogang - Anfoin (RN34), du petit contournement de Lomé et de la zone du passage supérieur de Kégécé	AOI	9 169 250 000	OUI	NON	25/01/2026	30/04/2026		04/05/2026	19/06/2026	03/07/2026	10/07/2026		17/07/2026	18	BIE
15	MULTINATIONAL BENIN-TOGO - PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE LOME-COTONOU (PHASE 2) ET DE PROTECTION COTIERE Acquisition de mobiliers et des équipements pour le Centre multifonctionnel pour jeunes à Aného	AOO	142 424 000	OUI	NON	22/12/2025	29/12/2025	15/01/2026	18/01/2026	20/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	03/04/2026	3	BOAD
16	Projet de réhabilitation de routes de transit et de facilitation du transport sur le corridor CU18 (section frontière Ghana-Natchamba-Kara -Kémérida-frontière Bénin)	AOI Préqualification*	79 690 534 881	OUI	NON	12/01/2026	19/01/2026	02/02/2026	05/02/2026	24/03/2026	07/04/2026	14/04/2026	28/04/2026		24	BID
	Travaux de réhabilitation et de renforcement de la section, Soumdina - Kara - Kabou (65,5 km)	AOI		OUI	NON	05/05/2026	12/05/2026	26/05/2026	29/05/2026	13/07/2026	27/07/2026	03/08/2026	17/08/2026	24/08/2026		BID
TOTAL			128 993 862 726													

**Légende:**

Étapes déjà réalisées au cours de l'exercice en cours

\* Conformément à l'accord de prêt ou à la requête

**NOTA BENE:**

AOI : Appel d'Offres International, AOO : Appel d'Offres Ouvert.

BAD : Banque Africaine de Développement UE : Union Européenne

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement

BIE : Budget d'Investissement et d'Équipement

AON : Appel d'Offres National

BID : Banque Islamique de Développement

CFN : Consultation de Fournisseurs Nationaux




24 DEC 2025

## **Direction de l'Entretien Routier**





## **Direction des Pistes Rurales**



24 DEC 2025

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES  
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS  
DIRECTION DES PISTES RURALES

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : xx décembre 2025

Plan original xx/12/2025

Revision 1  
Revision 2  
Revision 3


Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Travaux de réhabilitation des pistes rurales (PAPR 2)	AOI	29 714 400 440	Oui	Non	DÉJÀ EXECUTE				19/12/2025	02/01/2026	09/01/2026	16/01/2026	23/01/2026	12 mois	AFD=80% KFW= 20%
2	Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales y compris ponts dans les 5 régions du Togo	AOI	24 176 398 000	Oui	Non	15/12/2025	22/12/2025		25/12/2025	09/02/2026	23/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	12 mois	BIE
3	Travaux d'entretien courant mécanisé du réseau des pistes rurales dans les 5 régions du Togo	AOI	6 609 718 000	Oui	Non	15/12/2025	22/12/2025		25/12/2025	09/02/2026	23/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	10 mois	SAFER = 75% BIE = 25%
4	Travaux d'entretien courant mécanisé du réseau des pistes rurales dans la préfecture de la Kozah, exercice 2025	AOI	700 000 000	Oui	Non	12/01/2026	19/01/2026		22/01/2026	09/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	3 mois	BIE = 50% SAFER = 50%
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>61 200 516 440</b>													
1	Fournitures de papiers et articles liés (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	2 000 000	Non	Oui	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	2 000 000	Non	Oui	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	300 000	Non	Oui	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	1/2 mois	BG
4	Frais d'impression (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	200 000	Non	Oui	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	15/02/2026		22/02/2026	1/2 mois	BG
5	Gardiennage (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	4 729 000	Non	Oui	07/01/2026	11/01/2026		14/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	08/02/2026		15/02/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 500 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	500 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	12 mois	BG

8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 000 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	12 mois	BG	
9	Entretien des bureaux (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	5 210 000	Non	Oui	07/01/2026	11/01/2026		14/01/2026	21/01/2026	04/02/2026	08/02/2026		15/02/2026	12 mois	BG	
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DRP	44 946 000	Non	Oui	14/01/2026	18/01/2026		21/01/2026	05/02/2026	19/02/2026	23/02/2026		02/03/2026	1/2 mois	BG	
11	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	2 096 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG	
12	Acquisition de matériel de bureau (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DRP	47 217 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	10/02/2026	24/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	1/2 mois	BG	
13	Acquisition de mobilier de bureau (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DRP	32 780 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	10/02/2026	24/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	1/2 mois	BG	
14	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	61 900 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	10/02/2026	24/02/2026	28/02/2026		07/03/2026	1/2 mois	BG	
15	Acquisitions de matériel et outillage de travaux publics (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	2 278 000	Non	Oui	19/01/2026	23/01/2026		26/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	20/02/2026		27/02/2026	1/2 mois	BG	
16	Acquisition de fournitures informatiques	DC	10 000 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	AFD	
17	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	7 500 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	AFD	
18	Acquisition de fournitures complémentaires de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	06/03/2026		13/03/2026	1/2 mois	AFD	
19	Acquisition de logiciel de gestion financière y compris la formation et le suivi trimestriel	DRP	50 000 000	Non	Oui	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1/2 mois	KIW	
COÛT TOTAL			281 156 000														
COÛT TOTAL TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES			61 481 672 440														



24 DEC 2025



24 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché : 11 décembre 2025

Plan original : 10/12/2025  
Revision 1  
Revision 2  
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2026  
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description des services	GÉNÉRALITES				PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIÈRES				PILET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Méthode de passation (R)	Montant prévisionnel du budget (R)	Examen DMCCP (R)	Examen CCCP (R)	Date Prévue de l'OT (R)	Date de l'avis DMCCP sur l'AJE (R)	Date de lancement de la consultation (R)	Date d'ouverture des soumissions (R)	Date de remise et ouverture de l'offre (R)	Date de l'avis DMCCP sur l'OT (R)	Date de non objection du PTF (R)	Date d'ouverture à la commission (R)	Date soumission des projets (R)	Date de l'avis DMCCP sur l'OT (R)	Date de non objection du PTF (R)	Date d'ouverture DMCCP (R)	Date de non objection du PTF (R)	Date de signature du PTF (R)	Date de signature de l'acte de constat (R)	Date de signature de l'acte de constat (R)	Délai d'exécution (R)	Source de financement (R)			
1	Contrôle et surveillance des travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques et d'entretien courant mécanisé sur les pistes rurales dans les 5 régions du Togo, exercices 2025, 2026 et 2027	AMI	2 058 710 220	Oui	Non	DÉJÀ EXECUTÉ								15/12/2025	29/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	19/02/2026	23/02/2026	02/03/2026	05/03/2026	09/03/2026	14 mois	BIE		
2	Recrutement de consultants (internationaux et nationaux) pour la formation théorique et pratique sur la géotechnique routière et sur la topographie routière ainsi que l'élaboration de guides pratiques simplifiés d'études, d'exécution et de contrôle géotechnique et topographique dédiés spécifiquement aux pistes rurales au profit des ingénieurs et techniciens des PME, des bureaux de contrôle et de l'administration (PAPR Phase 2)	AMI	293 600 000	Oui	Non	10/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	11/04/2026	14/04/2026	29/05/2026	08/06/2026	15/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	13/08/2026	20/08/2026	12 mois	AFD
3	Recrutement d'un consultant pour la mise en place et l'opérationnalisation de la Banque de données pistes rurales (BDPR) dans les 5 régions du Togo	AMI	150 000 000	Oui	Non	10/02/2026	17/02/2026	20/02/2026	07/03/2026	21/03/2026	28/03/2026	11/04/2026	14/04/2026	29/05/2026	08/06/2026	15/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	06/07/2026	13/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	13/08/2026	20/08/2026	12 mois	AFD
COÛT TOTAL			2 502 310 220																							

AMI : Appel à Manifestation d'intérêt  
CR : Consultation Restreinte  
SFOS : Sélection fondée sur le Qualité et le Coût  
SFFS : Sélection fondée sur le "Prix le plus Bas"

CI : Consultant Individuel  
DMCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique  
CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique  
PTF : Parlementaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

## **Direction de Banque de Données Routières**



24 DEC 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2026 à décembre 2026

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	
I-	FONCTIONNEMENT															
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	510 000	non	oui	12/01/2026	16/01/2026		19/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	13/02/2026		20/02/2026	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	330 000	non	oui	20/01/2026	24/01/2026		27/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	21/02/2026		28/02/2026	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	100 000	non	oui	11/03/2026	15/03/2026		18/03/2026	25/03/2026	08/04/2026	12/04/2026		19/04/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	100 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	12 mois	BG
7	Entretien du matériel informatique	DC	604 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonct*	DC	800 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	12 mois	BG
TOTAL FONCTIONNEMENT BG			2 444 000													
II	INVESTISSEMENT															
1	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléheridè - Tchambéri - Soumbou (tronçon Aléheridè-Tchambéri) en République Togolaise Acquisition de véhicules 4*4	AO**	40 000 000	non	oui									02/01/2026	02 mois	BOAD
2	Projet d'aménagement et de bitumage de la route Aléheridè - Kpaza - Soumbou : Tronçon Tchaasémoudè-Gandé-Agbang (26,57 km) y compris la bretelle Soudou - Fre Bénin (6,5 km) Acquisition de biens pour le renforcement des capacités de la CBDR : Lot 1 : Acquisition d'un (01) système de cartographie mobile compact et autonome et d'un (01) radar de reconstitution de l'historique du réseau routier Lot 2 : Acquisition de quatre (04) systèmes de comptage de trafic avec boucles d'induction, de deux (02) appareils GPS de navigation, d'une (01) licence HDM4 et de cinq (05) licences L2R mesures y compris tablettes	AOO	385 900 000	OUI	NON				02/01/2026	03/02/2026	17/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	17/03/2026	03 mois	BOAD
TOTAL INVESTISSEMENT			425 900 000													
TOTAL			425 900 000													

DC : Demande de Cotation

RI : Ressources intérieures

DRP : Demande de Renseignement de Prix



24 DEC 2025

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES  
 CABINET  
 SECRETARIAT GÉNÉRAL  
 Cellule de la Banque des Données Routières

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marchés :  
 Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

**PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

N°	Description des services	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT								
		Mode de passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA)	Examen DNCCP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP	Date de négociation	Date avis PTF et avis de conseil	Date de signature de contrat	Délai des prestations (mois)	Source de financement (BDR)				
1	Projet d'aménagement et de bitumage de la route Akabéré-Épang-Sombouh Lomé-Atchomégné-gnégé Agbégé (24,57 Km) y compris la bretelle soubou-fre Herin (6,3km) Déploiement Web de BDR et sécurisation des données	DRP	14 500 000	non	oui												02/01/2026	05/01/2026	09/01/2026	13/01/2026	26/01/2026	09/02/2026	14/02/2026	2	BOAD				
2	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1)/Akabéré - Tchamberi - Sombouh (tronçon Akabéré-Tchamberi) en République Togolaise Stages de formation et de renforcement des capacités du personnel sur le Suivi-évaluation, la gestion de la BDR et sur l'utilisation du matériel et logiciels de gestion du réseau	DRP	20 000 000	non	oui												02/01/2026	17/01/2026	27/01/2026	31/01/2026	14/02/2026	18/02/2026	22/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	15/03/2026	22/03/2026	2	BOAD
TOTAL BDR			34 500 000																										

Procédure simplifiée: selon l'accord de prêt n° 2024049/PR TG 2024 32.00 du 12 octobre 2022

**Direction du Batiment et du Patrimoine**



24 DEC 2025

MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE  
L'URBANISME ET DE L'HABITAT  
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES TRAVAUX PUBLICS ET DES  
INFRASTRUCTURES

CABINET

DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS  
DIRECTION DU BATIMENT ET DU PATRIMOINE

Période couverte par le Plan de passation de marchés de la DBP : de 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DBP

FOURNITURE et TRAVAUX

N° d'ordre	Désignation du projet	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
		Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/ DCB/BC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
1	Construction d'un centre de conférence et réhabilitation des palais de congrès de Lomé et de Kara : Réhabilitation partielle de la plomberie du palais des congrès de Kara	AOO	500 000 000	OUI	NON	06/01/2026	13/01/2026		16/01/2026	15/02/2026	01/03/2026	08/03/2026		29/03/2026	6	BIE
TOTAL			500 000 000													

NOTA BENE:

BIE : Budget d'Investissement et d'Equipement , AOI : Appel d'Offres International, AOO : Appel d'Offres Ouvert.

**Direction du Contrôle Interne et de la Coordination**



**Direction de l'Administration et des Finances**



24 DEC 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 01 janvier au 31 décembre 2026

1 FOURNITURES & SERVICES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
<b>Direction Générale des Travaux Publics</b>																
1	Fournitures papiers et articles liés	DC	367 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	514 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	429 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DRP	17 298 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel de bureau et mobilier de bureau	DC	2 367 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	661 000	non	oui	11/02/2026	15/02/2026		18/02/2026	25/02/2026	11/03/2026	15/03/2026		22/03/2026	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhic. adifs et de fonction	DC	1 102 000	non	oui	11/02/2026	15/02/2026		18/02/2026	25/02/2026	11/03/2026	15/03/2026		22/03/2026	12 mois	BG
15	Frais d'alimentation	DC	294 000	non	oui	11/02/2026	15/02/2026		18/02/2026	25/02/2026	11/03/2026	15/03/2026		22/03/2026	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DGTP</b>			<b>23 032 000</b>													
<b>Direction de l'Administration et des Finances</b>																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	46 949 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DRP	51 209 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	52 485 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	1/2 mois	BG
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	50 272 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	21/03/2026		28/03/2026	1/2 mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	382 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	184 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	37 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments adifs à usage de bureau	DC	74 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	955 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhic adifs et de fonction	DC	5 144 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
11	Frais d'alimentation	DC	1 000 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DAF</b>			<b>7 776 000</b>													

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
<b>Direction du Contrôle Interne et de la Coordination</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	735 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	441 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	404 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	368 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	882 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
4	Frais d'alimentation	DC	1 000 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DCIC</b>			<b>3 830 000</b>													
<b>Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-Evaluation (DPESE)</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	478 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	404 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	191 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	294 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	294 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	735 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
11	Autres achats et biens non ventilés ailleurs	DC	220 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DPESE</b>			<b>2 616 000</b>													
<b>Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes (DCRR)</b>																
1	Fournitures papiers et articles liés	DC	735 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	514 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	735 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	294 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
12	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	331 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
10	Frais d'alimentation	DC	529 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
11	Frais d'Impression	DC	75 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DCRR</b>			<b>3 213 000</b>													




24 DEC 2025

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passage du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
<b>Direction de l'Entretien Routier (DER)</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	220 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	294 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	2 514 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	117 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	348 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	882 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DER</b>			<b>4 905 000</b>													
<b>Direction du Bâtiment et du Patrimoine (DBP)</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	597 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	439 000	non	oui	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	36 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
	Frais d'alimentation	DC	2 000 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	153 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
5	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	191 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	268 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	459 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DBP</b>			<b>4 143 000</b>													
<b>Direction Régionale des Travaux publics / Région Maritime</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	441 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	514 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien des bureaux	DC	367 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	588 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DRM</b>			<b>1 910 000</b>													



24 DEC 2025

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
<b>Direction Régionale des Travaux publics / Région des Plateaux</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	661 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	441 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	110 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	220 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	262 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	745 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DRP</b>			<b>2 439 000</b>													
<b>Direction Régionale des Travaux publics / Région Centrale</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	747 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	478 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	293 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
9	Entretien des bureaux	DC	184 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	183 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	390 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DRC</b>			<b>2 275 000</b>													



24 DEC 2025

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Franes CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
<b>Direction Régionale des Travaux publics / Région de la Kara</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	597 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	550 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	300 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
9	Entretien des bureaux	DC	45 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	600 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DRK</b>			<b>2 392 000</b>													
<b>Direction Régionale des Travaux publics / Région des savanes</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	551 000	non	oui	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	412 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	300 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	279 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	915 000	non	oui	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1/2 mois	BG
<b>COÛT TOTAL DRS</b>			<b>2 457 000</b>													
<b>COÛT TOTAL GENERAL</b>			<b>80 654 000</b>													

DC : Demande de cotation


DRP : Demande de Renseignement de Prix

AO : Appel d'Offres

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



24 DEC 2025