

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original:

12/01/2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 Janvier au 31 Décembre 2026



16 FEV 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Mode de passation du marché (2)	Montant prévisionnel (Traces CFA) (3)	Examen DNCCP (Oui/Non) (4)	Examen CCMP (Oui/Non) (5)	Date de préparation DAG/DC/BC (6)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (7)	Date au sujet du PTF (8)	Date d'ouverture à soumission (9)	Date ouverture des offres (11)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date au sujet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)	
1	Rehabilitation des bâtiments (Bâtiment de la Direction Générale du Port, de l'A2PL, du CMS, école du port, Terminal du Sahel)	AOO	301 253 854	OUI	NON											
2	Réfection des défenses du mole 1 phase 1	AOO	423 000 000	OUI	NON											
3	Projet GED (Gestion Electronique des Documents) pour archivage	AOO	120 000 000	OUI	NON											
4	Maintenance des mâts projecteurs	DRP	28 237 400	NON	OUI											
5	Maintenance des détecteurs d'incendie	DC	3 540 000	NON	OUI											
6	Maintenance des aides à la navigation	DRP	55 000 000	NON	OUI											
7	Mobilier de bureau	DRP	35 400 000	NON	OUI											
8	Fournitures de bureau et fournitures scolaires	DRP	94 400 000	NON	OUI											
9	Petits matériels & produits d'entretien de bureaux, de toilettes et de jardins	DRP	82 600 000	NON	OUI											
10	Entretien et réparation des postes de transformation	DRP	30 715 459	NON	OUI											
11	Fourniture de matériels de montage des pneus de défense de quais et cordage, bâches de manutention	DRP	80 000 000	NON	OUI											
12	Maintenance des bouches d'incendie	DC	16 396 218	NON	OUI											
13	Fourniture de matériels de plomberie industrielle	DC	20 000 000	NON	OUI											
14	Maintenance des onduleurs	DC	4 956 000	NON	OUI											
15	Matériels et équipements de contrôle de sûreté	DC	3 540 000	NON	OUI											
16	Travaux de remplacement du réseau d'adduction d'eau potable en PEHD	DRP	40 000 000	NON	OUI											
17	Matériaux de construction (graviers, sable, peintures et autres)	DC	20 000 000	NON	OUI											
18	Maintenance des équipements de vidéo-surveillance	AOO	138 342 000	OUI	NON											
20	Acquisition et installation de 4 bouées	AOO	424 800 000	OUI	NON	02/03/2026	09/03/2026									
21	Acquisition et installation de l'autocommutateur	AOI	531 000 000	OUI	NON	02/03/2026	09/03/2026									
22	Travaux de clôture zone portuaire	AOO	350 400 000	OUI	NON	02/03/2026	09/03/2026									
23	Commutateurs / Switches 08/24/48 ports et Commutateur Fibre optique 24 ports	DRP	63 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026									
24	Travaux de construction d'un bloc sanitaire et installation de détecteurs d'incendie au PVO	DC	17 000 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026									
25	Fourniture des équipements et logiciel du centre d'appel et intégration à GUFORD	DRP	108 560 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026									
26	Plate forme dédiée à la gestion des appels d'offres	DRP	70 800 000	NON	OUI	09/03/2026	13/03/2026									
27	Reprise de la dalle béton au TP3	DRP	75 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026									
28	Rehabilitation du parking gros porteurs Terminal du Sahel	DC	25 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026									
29	Réparation de la dalle de béton et palplanches à l'ancien port de pêche	AOO	236 000 000	OUI	NON	16/03/2026	23/03/2026									
30	Securisation du système d'information	DRP	95 000 000	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026									
31	Maintenance de l'ascenseur	DC	3 540 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026									
32	Entretien des groupes électrogènes	DC	14 160 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026									
33	Acquisition des licences Office 365	AOO	245 000 000	OUI	NON	23/03/2026	31/03/2026									
34	Maintenance des pylônes	DC	20 000 000	NON	OUI	23/04/2026	27/04/2026									
35	Motos	DC	15 045 000	NON	OUI	30/04/2026	04/05/2026									
36	Réfection des voies d'accès A3, D1 et autres	DRP	53 100 000	NON	OUI	30/04/2026	04/05/2026									
37	Ramassage d'ordures	DC	25 000 000	NON	OUI	30/04/2026	04/05/2026									
38	Produits de prévention (lait et autres)	DRP	35 400 000	NON	OUI	30/04/2026	04/05/2026									
39	Acquisition de véhicules touristiques	AOO	129 800 000	OUI	NON	06/05/2026	11/05/2026									
40	Acquisition des véhicules utilitaires	DRP	114 576 000	NON	OUI	06/05/2026	11/05/2026									
41	Fourniture d'eau de boisson	DC	20 000 000	NON	OUI	06/05/2026	11/05/2026									
42	Impression des badges sécurisés, de tickets d'accès et vignettes d'accès avec hologrammes sécurisés et autres imprimés de bureau sécurisés	DRP	119 000 000	NON	OUI	06/05/2026	13/05/2026									
43	Surveillance et gardiennage du PVO	DRP	59 000 000	NON	OUI	13/05/2026	18/05/2026									
44	Peintures marines gals antisantes	DC	20 000 000	NON	OUI	13/05/2026	18/05/2026									
45	Entretien et réparation des véhicules touristiques	DRP	35 400 000	NON	OUI	13/05/2026	18/05/2026									
46	Fourniture et reprise des revêtements de bureaux	DC	25 000 000	NON	OUI	13/05/2026	18/05/2026									
47	Aeendas et calendriers	DRP	56 321 400	NON	OUI	20/05/2026	26/05/2026									
48	Articles VIP	DRP	50 000 000	NON	OUI	20/05/2026	26/05/2026									
49	Vêtements publicitaires (Tee-shirts et casquettes)	DRP	80 000 000	NON	OUI	20/05/2026	26/05/2026									
50	Maintenance des véhicules utilitaires	DRP	118 000 000	NON	OUI	20/05/2026	26/05/2026									
51	Maintenance des véhicules anti-incendie	AOO	135 000 000	OUI	NON	27/05/2026	01/06/2026									
52	Acquisition de licence Pilot Portable Unit (PPU) pour le nilotage des navires	DC	5 900 000	NON	OUI	27/05/2026	01/06/2026									
53	Acquisition et installation des pompes de refoulement pour le forage du château d'eau	DRP	65 000 000	NON	OUI	27/05/2026	01/06/2026									
54	Entretien de la pompe immersee pour le forage du château d'eau	DC	10 000 000	NON	OUI	27/05/2026	01/06/2026									
55	Câblage (Fourniture et installation) du réseau de distribution électriques MT/BT	DRP	75 000 000	NON	OUI	03/06/2026	08/06/2026									
56	Traitement phytosanitaire	DRP	30 000 000	NON	OUI	03/06/2026	08/06/2026									
57	Rehabilitation des coffrets électriques	DRP	50 000 000	NON	OUI	03/06/2026	08/06/2026									
58	Renforcement de la sécurité de l'infrastructure essentielle	DRP	78 250 000	NON	OUI	03/06/2026	08/06/2026									
59	Equipements de protection individuelle	DRP	97 000 000	NON	OUI	10/06/2026	15/06/2026									
60	Fournitures de matériels pour la maintenance des bouées	AOO	184 649 947	OUI	NON	10/06/2026	17/06/2026									

f



16 FEV 2026

Plan original:
Revision 1
Revision 2
Revision 3

12/01/2026

Fournitures, Travaux ET Services Non Consultants

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES										EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Ref. No. (1)	Mode de passation de marché (2)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (3)	Examen ONCCP (Ouverture) (4)	Examen CCMP (Ouverture) (5)	Date de préparation DAP/DC/PPC (6)	Date de réception écrite de la CCMP/ONCCP (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'ouverture à consultation (9)	Date ouverture des offres (10)	Date évaluation (11)	Date de réception avis CCMP/ONCCP (12)	Date non objection de PTF (13)	Date prévisionnelle de signature de contrat (14)	Délai d'exécution (15)	Source de Financement RUSE (16)		
61	Travaux de construction des clôtures métalliques	DRP	53 100 000	NON	OUI	10/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	04 mois	Fonds propres		
62	Matériels informatiques (photocopieurs, imprimantes, onduleurs, vidéo projecteurs, analyseurs de réseaux, scanners et autres)	DRP	69 900 000	NON	OUI	10/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	03/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	12 mois	Fonds propres		
63	Fourniture de postes téléphoniques	DC	9 440 000	NON	OUI	17/06/2026	22/06/2026	25/06/2026	02/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	20/07/2026	12 mois	Fonds propres		
64	Maintenance du logiciel MOPT /GRH-PAIE	DC	16 284 000	NON	OUI	17/06/2026	22/06/2026	25/06/2026	02/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	20/07/2026	12 mois	Fonds propres		
65	Maintenance du logiciel STATPAL	DC	5 664 000	NON	OUI	17/06/2026	22/06/2026	25/06/2026	02/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	20/07/2026	12 mois	Fonds propres		
66	Entretien et réhabilitation des sous coffres informatiques	DC	5 900 000	NON	OUI	24/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	09/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	12 mois	Fonds propres		
67	Maintenance des serveurs	DC	17 000 000	NON	OUI	24/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	09/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	12 mois	Fonds propres		
68	Maintenance du logiciel ARCGIS et renouvellement de licence ARCGIS	DRP	41 300 000	NON	OUI	24/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/08/2026	14/08/2026	14/08/2026	12 mois	Fonds propres		
69	Maintenance des imprimantes et copieurs	DC	24 000 000	NON	OUI	01/07/2026	06/07/2026	09/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	21/08/2026	12 mois	Fonds propres		
70	Maintenance du système de sécurité incendie à la salle serveur	DC	1 770 000	NON	OUI	01/07/2026	06/07/2026	09/07/2026	17/07/2026	24/07/2026	28/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	12 mois	Fonds propres		
71	Consommables électriques	DRP	30 000 000	NON	OUI	01/07/2026	06/07/2026	09/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	12 mois	Fonds propres		
72	Fourniture d'un emulscur	DC	25 000 000	NON	OUI	01/07/2026	06/07/2026	09/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	12 mois	Fonds propres		
73	Fourniture de dispersant	DC	23 600 000	NON	OUI	08/07/2026	13/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	12 mois	Fonds propres		
74	Réhabilitation des bâtiments	DRP	47 300 000	NON	OUI	08/07/2026	13/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	04 mois	Fonds propres		
75	Fourniture d'onduleurs	DRP	36 655 828	NON	OUI	08/07/2026	13/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	05 mois	Fonds propres		
76	Consommables informatiques	DRP	70 800 000	NON	OUI	08/07/2026	13/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	12 mois	Fonds propres		
77	Location d'engins	DRP	37 760 000	NON	OUI	15/07/2026	20/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	06/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	12 mois	Fonds propres		
78	Matériels de tapisserie	DC	17 700 000	NON	OUI	15/07/2026	20/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	06/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	17/08/2026	12 mois	Fonds propres		
79	Réalisation d'un forage secours de 380 m de profondeur	AOO	191 160 000	OUI	NON	15/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	26/08/2026	09/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	06 mois	Fonds propres		
80	Travaux de béton aux magasins C et F	AOO	265 500 000	OUI	NON	15/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	26/08/2026	09/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	06 mois	Fonds propres		
81	Acquisition de licence Oracle	AOO	236 000 000	OUI	NON	22/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	02/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	12 mois	Fonds propres		
82	Acquisition d'équipement de manutention	AOO	289 100 000	OUI	NON	22/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	02/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	06 mois	Fonds propres		
83	Acquisition et installation d'un pont bascule	DRP	88 500 000	NON	OUI	22/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	14/08/2026	28/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	06 mois	Fonds propres		
84	Segmentation du réseau local à la direction générale et réhabilitation du réseau informatique existant	DRP	35 400 000	NON	OUI	22/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	14/08/2026	28/08/2026	01/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	06 mois	Fonds propres		
85	Mise en place d'une solution automatisée de sauvegarde	DRP	62 540 000	NON	OUI	29/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	21/08/2026	04/09/2026	08/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	06 mois	Fonds propres		
86	Acquisition de serveurs et d'un écran pour le déploiement d'un environnement de test et des outils de monitoring	DC	14 160 000	NON	OUI	29/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	31/08/2026	03 mois	Fonds propres		
87	ERP SAP: achat module analytique phase 1	AOO	295 000 000	OUI	NON	29/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	09/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	07/10/2026	07/10/2026	06 mois	Fonds propres		
88	Réhabilitation des pieux de défenses cassées au mole 1	AOO	814 000 000	OUI	NON	29/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	09/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	07/10/2026	07/10/2026	06 mois	Fonds propres		
89	Réfection des bollards et reconstitution du talus au mole 1	AOO	401 200 001	OUI	NON	05/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	16/09/2026	01/10/2026	08/10/2026	15/10/2026	15/10/2026	02 mois	Budget du Port		
90	Batteries, pneumatiques et autres pièces de rechange pour matériels roulants	DRP	41 300 000	NON	OUI	05/08/2026	10/08/2026	13/08/2026	28/08/2026	11/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	12 mois	Fonds propres		
91	Entretien et réparation des extincteurs	DRP	35 400 000	NON	OUI	05/08/2026	10/08/2026	13/08/2026	28/08/2026	11/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	12 mois	Fonds propres		
92	Acquisition des appareils électroménagers	DC	11 800 000	NON	OUI	05/08/2026	10/08/2026	13/08/2026	28/08/2026	11/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	12 mois	Fonds propres		
93	Travaux de réhabilitation de l'école du port	DRP	50 000 000	NON	OUI	12/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	18/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	02 mois	Fonds propres		
94	Aménagement des espaces verts	DRP	30 000 000	NON	OUI	12/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	18/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	12 mois	Fonds propres		
95	Equipements anti pollution	DRP	35 400 000	NON	OUI	12/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	18/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	06 mois	Fonds propres		
96	Equipements de sécurité incendie	DRP	29 500 000	NON	OUI	12/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	18/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	06 mois	Fonds propres		
97	Equipements de sûreté	DRP	35 400 000	NON	OUI	19/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	25/09/2026	29/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	06 mois	Fonds propres		
98	Travaux de construction de la salle d'archives 2 ^{ème} partie (aménagement)	DRP	55 000 000	NON	OUI	19/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	25/09/2026	29/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	04 mois	Fonds propres		
99	Fourniture et installation des équipements dans la salle d'archives	DRP	90 250 000	NON	OUI	19/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	25/09/2026	29/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	06 mois	Fonds propres		
100	Acquisition et installation d'un groupe électrogène au poste T4	DRP	25 000 000	NON	OUI	19/08/2026	24/08/2026	27/08/2026	11/09/2026	25/09/2026	29/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	04 mois	Fonds propres		
101	Matériel de menuiserie bois et aluminium	DC	25 000 000	NON	OUI	26/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	12 mois	Fonds propres		
102	Matériel de plomberie sanitaire	DC	20 000 000	NON	OUI	26/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	12 mois	Fonds propres		
103	Réhabilitation de la salle de réunion de la base de sûreté	DRP	40 000 000	NON	OUI	26/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	04 mois	Fonds propres		
104	Matériel de chaudronnerie	DC	17 000 000	NON	OUI	26/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	28/09/2026	12 mois	Fonds propres		
105	Acquisition d'un poste de transformation	DC	20 000 000	NON	OUI	02/09/2026	07/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	28/09/2026	05/10/2026	05/10/2026	06 mois	Fonds propres		
106	Acquisition de compteurs électriques	DC	2 300 000	NON	OUI	02/09/2026	07/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	28/09/2026	05/10/2026	05/10/2026	12 mois	Fonds propres		
107	Outils	DC	15 000 000	NON	OUI	02/09/2026	07/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	28/09/2026	05/10/2026	05/10/2026	12 mois	Fonds propres		
108	Réparation ponctuelle et spontanée des équipements	DRP	50 000 000	NON	OUI	02/09/2026	07/09/2026	10/09/2026	25/09/2026	09/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	20/10/2026	12 mois	Fonds propres		
109	Vêtements de travail	DRP	100 000 000	NON	OUI	09/09/2026	14/09/2026	17/09/2026	02/10/2026	16/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	27/10/2026	12 mois	Fonds propres		
110	Matériaux de construction (graviers, sable, peintures et autres)	DC	20 000 000	NON	OUI	09/09/2026	14/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	01/10/2026	05/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	12 mois	Fonds propres		
111	Fournitures de bureau et fournitures scolaires	DRP	94 400 000	NON	OUI	09/09/2026	14/09/2026	17/09/2026	02/10/2026	16/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	27/10/2026	12 mois	Fonds propres		
112	Effets personnels	DRP	35 000 000	NON	OUI	09/09/2026	14/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	01/10/2026	05/10/2026	12/10/2026	12/10/2026	02 mois	Fonds propres		
113	Petits matériels & produits d'entretien de bureaux, de toilettes et de jardins	DRP	82 600 000	NON	OUI	16/09/2026	21/09/2026	24/09/2026	09/10/2026	23/10/2026	27/10/2026	03/11/2026	03/11/2026	12 mois	Fonds propres		
TOTAL			9 406 067 107														

* Les lignes en couleur bleue sont réservées aux Jeunes et Femmes Entrepreneurs du Togo

- AOO Appel d'Offre Ouvert
- DRP Demande de Renseignement de Prix
- DC