

PORT AUTONOME DE LOME

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 Janvier au 31 Décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES



16 FFV 2026


Plan original : 1 / 201 / 2026

Revision 1  
Revision 2  
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberte-Patrie

Réf. No (1)	Description des services (2)	GENERALITES		PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (PCFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date Préparat <sup>n</sup> des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat <sup>n</sup> (9)	Date d'ouverture des manifestat <sup>n</sup> (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCC P sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCC P (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RIRE (26)	
1	Audit technique et financier du projet de réhabilitation de la voirie interne du PAL.	DRP	59 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024	02/04/2025	05/04/2025	21/04/2025	01/05/2025	05/05/2025		08/05/2025	12/05/2025	16/05/2025	19/05/2025		31/03/2026	1 mois	BOAD	
2	Inspection sous marine par video des infrastructures immergées	AMII	160 000 000	OUI	NON	09/02/2026	13/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	10/04/2026	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	30/04/2026	04/05/2026	11/05/2026		18/05/2026	6 mois	Fonds propres	
3	Etude d'impact environnemental au quai minéralier	AMII	150 000 000	OUI	NON	09/02/2026	16/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	29/04/2026	11/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	3 mois	Fonds propres	
4	Etudes et contrôles des travaux de réhabilitation des pieux de défense au mole 1	AMI	130 000 000	OUI	NON	09/02/2026	16/02/2026	19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	27/03/2026		30/03/2026	29/04/2026	11/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	6 mois	Budget du Port	
5	Etudes et contrôles de la refecion des bollards et reconstitution du talus au mole 1	DRP	60 180 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026	09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		16/04/2026	01/05/2026	11/05/2026	15/05/2026		18/05/2026	22/05/2026	26/05/2026	02/06/2026		09/06/2026	6 mois	Budget du Port	
6	Business Impact Analysis	DRP	30 000 000	NON	OUI	06/07/2026	10/07/2026	13/07/2026	28/07/2026	11/08/2026	17/08/2026		20/08/2026	04/09/2026	14/09/2026	18/09/2026		21/09/2026	25/09/2026	29/09/2026	06/10/2026		13/10/2026	1 mois	Fonds propres	
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>589 180 000</b>																							

AM : Conformément au dossier de port



12 FFV 2026

Contre-Amiral Fogan Kodjo ADEGNON  
Directeur Général du Port Autonome de Lomé