

PRESIDENCE DU CONSEIL

Plan de Passation de Marchés CABINET ET SERVICES RATTACHES

2026

PRESIDENCE DU CONSEIL

HÔTEL DU PRESIDENT

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 24/11/2025

Revision 1

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériels de logement	DRP	15 000 000	non	oui	26-mars-26	30-mars-26		2-avr.-26	20-avr.-26	4-mai-26	8-mai-26		15-mai-26	1 mois	RI
2	Frais de Réception	DRP	75 000 000	non	oui	26-févr.-26	2-mars-26		5-mars-26	23-mars-26	7-avr.-26	13-avr.-26		20-avr.-26	1 mois	RI
TOTAL FONCTIONNEMENT			90 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



15 JAN 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT																
1	Mobilier de bureau	DC	1 200 000	non	oui	13-févr.-26	18-févr.-26		18-févr.-26	25-févr.-26	11-mars-26	16-mars-26		23-mars-26	1 mois	RI
2	Matériel de bureau	DC	2 100 000	non	oui	13-févr.-26	18-févr.-26		18-févr.-26	25-févr.-26	11-mars-26	16-mars-26		23-mars-26	1 mois	RI
3	Matériel micro informatiques	DC	2 400 000	non	oui	27-févr.-26	4-mars-26		4-mars-26	11-mars-26	25-mars-26	31-mars-26		7-avr.-26	1 mois	RI
4	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 520 000	non	oui	27-févr.-26	4-mars-26		4-mars-26	11-mars-26	25-mars-26	31-mars-26		7-avr.-26	1 mois	RI
5	Fournitures informatiques	DC	1 216 000	non	oui	27-févr.-26	4-mars-26		4-mars-26	11-mars-26	25-mars-26	31-mars-26		7-avr.-26	1 mois	RI
6	Impression	DC	152 000	non	oui	13-mars-26	17-mars-26		17-mars-26	24-mars-26	7-avr.-26	13-avr.-26		21-avr.-26	1 mois	RI
7	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	5 812 000	non	oui	20-févr.-26	25-févr.-26		25-févr.-26	4-mars-26	18-mars-26	23-mars-26		30-mars-26	1 mois	RI
8	Entretien des bureaux	DC	4 644 000	non	oui	20-févr.-26	25-févr.-26		25-févr.-26	4-mars-26	18-mars-26	23-mars-26		30-mars-26	1 mois	RI
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	760 000	non	oui	20-févr.-26	24-févr.-26		24-févr.-26	3-mars-26	17-mars-26	21-mars-26		28-mars-26	12 mois	RI
10	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	426 000	non	oui	27-févr.-26	4-mars-26		4-mars-26	11-mars-26	25-mars-26	31-mars-26		7-avr.-26	12 mois	RI
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	non	oui	27-févr.-26	4-mars-26		4-mars-26	11-mars-26	25-mars-26	31-mars-26		7-avr.-26	12 mois	RI
12	Autres achats de biens non ventilé ailleurs	DC	912 000	non	oui	1-juin-26	5-juin-26		5-juin-26	12-juin-26	26-juin-26	30-juin-26		7-juil.-26	12 mois	RI
	TOTAL FONCTIONNEMENT		23 142 000													



L'INSPECTEUR GENERAL D'ETAT

15 JAN 2026

K. GNANDI

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 24/11/2025

Revision 1

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT																
1	Acquisition de progiciels	DC	4 800 000	non	oui	23-févr.-26	27-févr.-26		27-févr.-26	6-mars-26	20-mars-26	25-mars-26		1-avr.-26	1 mois	RI
2	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	5 000 000	non	oui	23-févr.-26	27-févr.-26		27-févr.-26	6-mars-26	20-mars-26	25-mars-26		1-avr.-26	1 mois	RI
3	Acquisition de matériels de bureau	DC	5 000 000	non	oui	23-févr.-26	27-févr.-26		27-févr.-26	6-mars-26	20-mars-26	25-mars-26		1-avr.-26	1 mois	RI
4	Acquisition de matériels micro informatique	DRP	23 380 000	non	oui	10-mars-26	16-mars-26		19-mars-26	3-avr.-26	17-avr.-26	24-avr.-26		4-mai-26	2 mois	RI
5	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	40 000 000	non	oui	27-mars-26	1-avr.-26		7-avr.-26	22-avr.-26	6-mai-26	12-mai-26		19-mai-26	2 mois	RI
6	Autres matériels et outillages techniques	DC	1 300 000	non	oui	24-févr.-26	28-févr.-26		3-mars-26	10-mars-26	24-mars-26	28-mars-26		4-avr.-26	1 mois	RI
7	Fourniture de papiers et articles liés	DRP	14 500 000	non	oui	20-févr.-26	25-févr.-26		25-févr.-26	12-mars-26	26-mars-26	31-mars-26		7-avr.-26	3 mois	RI
8	Fournitures informatiques	DRP	14 500 000	non	oui	20-févr.-26	25-févr.-26		25-févr.-26	12-mars-26	26-mars-26	31-mars-26		7-avr.-26	3 mois	RI
9	Documentation	DC	6 400 000	non	oui	2-mars-26	6-mars-26		9-mars-26	16-mars-26	30-mars-26	3-avr.-26		10-avr.-26	1 mois	RI
10	Fourniture produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	DC	1 904 000	non	oui	9-mars-26	13-mars-26		16-mars-26	23-mars-26	7-avr.-26	11-avr.-26		18-avr.-26	1 mois	RI
11	Habillement (Personnel de l'Etat)	DRP	11 200 000	non	oui	2-mars-26	6-mars-26		9-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26		21-avr.-26	2 mois	RI
12	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DRP	25 000 000	non	oui	27-mars-26	1-avr.-26		7-avr.-26	22-avr.-26	6-mai-26	12-mai-26		19-mai-26	1mois	RI
13	Frais d'impression	DRP	11 601 000	non	oui	2-mars-26	6-mars-26		9-mars-26	24-mars-26	7-avr.-26	11-avr.-26		18-avr.-26	1 mois	RI
TOTAL FONCTIONNEMENT			164 585 000													

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RE : Ressources externes

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte



15 JAN 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de progiciels	DC	1 600 000	non	oui	13-févr.-26	18-févr.-26		23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26		27-mars-26	1 mois	RI
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	1 600 000	non	oui	13-févr.-26	18-févr.-26		23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26		27-mars-26	1 mois	RI
3	Acquisition de matériels micro-informatiques	DC	5 000 000	non	oui	2-mars-26	6-mars-26		9-mars-26	16-mars-26	30-mars-26	3-avr.-26		10-avr.-26	1 mois	RI
4	Acquisition de véhicules administratifs de services et utilitaires	DC	2 000 000	non	oui	4-mai-26	9-mai-26		12-mai-26	19-mai-26	2-juin-26	6-juin-26		13-juin-26	1 mois	RI
5	Fournitures de papiers et d'articles liés	DC	7 200 000	non	oui	13-févr.-26	18-févr.-26		23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26		27-mars-26	1 mois	RI
6	Fournitures informatiques	DC	3 620 000	non	oui	2-mars-26	6-mars-26		9-mars-26	16-mars-26	30-mars-26	3-avr.-26		10-avr.-26	1 mois	RI
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs (dépenses diverses)	DC	3 200 000	non	oui	20-avr.-26	25-avr.-26		28-avr.-26	5-mai-26	19-mai-26	23-mai-26		30-mai-26	1 mois	RI
	TOTAL FONCTIONNEMENT		24 220 000													

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ablamba Ahoéfavi JOHNSON

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



15 JAN 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien et réparation du matériel de transport, de service et de fonction	DC	1 200 000	non	oui	13-févr.-26	17-févr.-26		20-févr.-26	27-févr.-26	14-mars-26	18-mars-26		25-mars-26	1 mois	RI
2	Autres achats de biens non ventilé ailleurs (dépenses diverses)	DC	1 200 000	non	oui	23-févr.-26	27-févr.-26		2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26		3-avr.-26	1 mois	RI
TOTAL FONCTIONNEMENT			2 400 000													

Le Ministre d'Etat



15 JAN 2026

Solitoki ESSO

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

BUDGET D'INVESTISSEMENT ET D'EQUIPEMENT

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
CABINET (BIE)																
1	Renforcement des infrastructures de la Présidence de la République	DRP	75 000 000	non	oui	2-mars-26	6-mars-26		9-mars-26	24-mars-26	7-avr.-26	13-avr.-26		21-avr.-26	3 mois	RI
2	Extension et transformation de l'immeuble R+1 à usage de magasin et bureaux à la Nouvelle Présidence	DRP	50 000 000	non	oui	2-mars-26	6-mars-26		9-mars-26	24-mars-26	7-avr.-26	13-avr.-26		21-avr.-26	3 mois	RI
3	Extension et transformation du palais des hôtes de marque en centre d'art et de culture	DRP	60 000 000	non	oui	2-mars-26	6-mars-26		9-mars-26	26-mars-26	9-avr.-26	13-avr.-26		21-avr.-26	3 mois	RI
TOTAL BIE CABINET			185 000 000													
SERVICES RATTACHES																
4	Travaux de réfection du bâtiment, équipement des bureaux à l'ANR (ANR)	DRP	25 000 000	non	oui	9-mars-26	13-mars-26		16-mars-26	31-mars-26	14-avr.-26	20-avr.-26		28-avr.-26	3 mois	RI
5	Équipement des centres polyvalents, communautaires et de santé au profit des réfugiés (HCRAH)	DRP	15 224 000	non	oui	9-mars-26	13-mars-26		16-mars-26	2-avr.-26	16-avr.-26	20-avr.-26		28-avr.-26	3 mois	RI
TOTAL BIE SERVICES RATTACHES			40 224 000													
TOTAL GENERAL BIE			225 224 000													



15 JAN 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 24/11/2025
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Mobilier de bureau	DC	1 500 000	non	oui	16-févr.-26	20-févr.-26		23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26		27-mars-26	1 mois	RI
2	Matériel de bureau	DC	1 600 000	non	non	16-févr.-26	20-févr.-26		23-févr.-26	2-mars-26	16-mars-26	20-mars-26		27-mars-26	1 mois	RI
3	Matériel Micro-Informatique	DC	1 200 000	non	oui	2-mars-26	6-mars-26		9-mars-26	16-mars-26	30-mars-26	3-avr.-26		10-avr.-26	1 mois	RI
4	Fournitures de papiers et articles	DC	1 200 000	non	oui	23-févr.-26	27-févr.-26		2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26		3-avr.-26	1 mois	RI
5	Fournitures informatiques	DC	960 000	non	oui	23-févr.-26	27-févr.-26		2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26		3-avr.-26	1 mois	RI
6	Impression	DC	2 320 000	non	oui	20-févr.-26	25-févr.-26		2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26		3-avr.-26	1 mois	RI
7	Habillement	DC	448 000	non	oui	23-févr.-26	27-févr.-26		2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26		3-avr.-26	1 mois	RI
8	Entretien des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	800 000	non	oui	23-févr.-26	27-févr.-26		2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26		3-avr.-26	12 mois	RI
9	Entretien des bureaux	DC	1 921 000	non	oui	23-févr.-26	27-févr.-26		2-mars-26	9-mars-26	23-mars-26	27-mars-26		3-avr.-26	12 mois	RI
10	Autres achats de biens non ventilés ailleurs (Achat de médailles et accessoires)	DRP	37 230 000	non	oui	9-févr.-26	13-févr.-26		18-févr.-26	5-mars-26	19-mars-26	23-mars-26		30-mars-26	1 mois	RI
TOTAL FONCTIONNEMENT			49 179 000													



15 JAN 2026

LE SECRETAIRE GENERAL DES ORDRES NATIONAUX

Colonel ARADJO Wenmiba