



16 FEV 2026

**Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique**

Réf. N°	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).
INVESTISSEMENT																
1	Aménagement d'espace vert au dépôt de bus	DC	10 000 000	non	oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	30 jours	FP
2	Pavage de la devanture de la direction générale de la SOTRAL (espace de 500m²)	DC	12 074 000	non	oui	04/05/2026	08/05/2026		11/05/2026	18/05/2026	01/06/2026	05/06/2026		12/06/2026	30 jours	FP
3	Réhabilitation des bureaux et de la clôture de la direction générale (changement des portes) et changement du portail	DC	10 000 000	non	oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	30 jours	FP
4	Travaux de forage complet, installation des urinoirs, rénovation de la pompe, cloisonnement alu au service lancement, et installation de tableaux numérique à l'atelier	DC	6 575 790	non	oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	30 jours	FP
5	Construction de hangar pour le parking des motos du personnel	DC	3 059 500	non	oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	15 jours	FP
6	Acquisition de matériels informatiques (ordinateurs de bureau avec système windows LENOVO ALL IN ONE CORE I5, ordinateurs portatifs, Imprimante multifonction hp 428 fdw, appareil photo numérique	DC	13 269 100	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	FP
7	Acquisition des mobiliers de bureau (tables de bureau, armoires, Chaises visiteur, Fauteuil de bureau et chaises plastiques)	DC	9 065 940	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	15 jours	FP
8	Construction d'une chappe avec béton armé sur une surface de 1272 m² au dépôt principal (côté atelier)	DRP	69 757 590	non	oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	30 jours	FP
9	Construction d'une salle de formation (150m²) au dépôt de bus pour l'ouverture de l'école SOTRAL	DRP	30 000 000	non	oui	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	30 jours	FP
10	Aménagement de l'aile nord de l'INSTITUT SOTRAL (créer des bureaux pour le personnel et l'archivage)	DRP	30 000 000	non	oui	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	30 jours	FP
11	Clôture du terrain (4 lots) et construction d'un bureau et d'une guérite	DRP	30 000 000	non	oui	13/04/2026	17/04/2026		20/04/2026	05/05/2026	19/05/2026	25/05/2026		01/06/2026	30 jours	FP

Réf.N°	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).	(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).
12	Acquisition validateurs de tickets de bus	DRP	29 750 000	non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	30 jours	FP
13	Acquisition d'un camion citerne neuf de 18 000 Litre	DRP	60 357 000	non	oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	30 jours	FP
FONCTIONNEMENT																
14	Achats des pieces de rechanges (Bus)	DRP	100 000 000	non	oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	20/03/2026	03/04/2026	09/04/2026		16/04/2026	30 jours	FP
15	Achats de lubrifiants	DRP	85 422 000	non	oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	15 jours	FP
16	Fournitures d'entretien	DC	18 960 000	non	oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	15 jours	FP
17	Fournitures de bureau et informatiques	DC	20 000 000	non	oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	15 jours	FP
COÛT TOTAL			538 290 920											03/04/2026	15 jours	FP

AOI : Appel d'Offre International
 AOIR : Appel d'Offre International Restreint
 AON : Appel d'Offre National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix

FP : Fonds Propres
 CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
 DNCCP: Direction National du Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



16 FEV 2026

**Direction Nationale
 du Contrôle de la
 Commande Publique**