



LA POSTE
SOCIÉTÉ DES POSTES DU TOGO

Plan de passation des marchés publics – ANNEE 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2026



28 JAN 2026

Plan original : 05/01/2026

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures (2)	Mode passation du marché (3)	Montant estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
	/Travaux			(Oui/Non)	(Oui/Non)											
1	Achat des outils de simulation de phishing (hammeçonnage) pour RSSI	DC	7 080 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	3 mois	Fonds propres
2	Achat de dispositif WAF (Web application Firewall)	AOO	149 860 000	OUI	NON	20/05/2026	27/05/2026		01/06/2026	01/07/2026	15/07/2026	22/07/2026		29/07/2026	3 mois	Fonds propres
3	Mise en place d'un service type "security operations center" SOC as a service	DRP	28 320 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	12 mois	Fonds propres
4	Mise en place de la solution de BASTION WALLX BASTION	DRP	74 340 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	3 mois	Fonds propres
5	Acquisition des logiciels (pack Microsoft window 11 pour 550 ordinateurs, pack bureautique Microsoft Office 2019, renforcement de la sécurité du serveur principal de messagerie et web, Solution de gestion centralisée de pack informatique et solution de sauvegarde et restauration des données)	DRP	70 800 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	06/04/2026		13/04/2026	3 mois	Fonds propres
6	Acquisition d'une liste privée auprès de LEXIS NEXIS dans le cadre de la conformité	DRP	27 092 800	NON	OUI	15/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	2 mois	Fonds propres
7	Travaux de construction du bureau de Poste d'Agou	DRP	70 800 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	6 mois	Fonds propres
8	Travaux de construction du Centre National du Tri Postal (CNTP)	AOO (a)	774 999 548	OUI	NON	20/04/2026	27/04/2026		30/04/2026	01/06/2026	15/06/2026	22/06/2026		29/06/2026	18 mois	Fonds propres
9	Travaux d'aménagement d'un espace pour les passagers des bus, de toiture, de carrelage, de construction des toilettes et de rénovation des bureaux de Poste de Sokodé, Tchamba, ANFOIN, AFAGNA, Atakpamé, Sotouboua, Hahotoé, Kévé, DAT, du bureau du Chef DPAS, du bureau du Chef DPL et croisement du bureau de la Comptabilité	DRP	54 044 000	NON	OUI	14/04/2026	20/04/2026		23/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026		02/06/2026	3 mois	Fonds propres
10	Travaux d'aménagements de la gare principale à Agoé Zongo	DRP	46 079 528	NON	OUI	22/09/2025	26/09/2025		29/09/2025	14/10/2025	28/10/2025	03/11/2025		02/02/2026	3 mois	Fonds propres

11	Acquisition de cinq (05) balances électroniques de portée 100 Kg, de deux (02) coffres forts sécurisés, de cinq (05) compteuses de billets, une (01) compteur de pièces, une (01) machine à emballer, deux (02) machines à relier, deux (02) photocopieurs professionnels, quatre (04) postes téléviseurs et d'un (01) destructeur de papier	DC	24 544 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	28/04/2026	04/05/2026	11/05/2026	2 mois	Fonds propres
12	Acquisition du matériel informatique (une imprimante émetteur de ticket, 17 imprimantes multifonctions, 14 imprimantes laser, 32 ordinateurs de bureau, 04 ordinateurs portatifs, une tablette 4G/5G, un (01) serveur et deux (02) vidéos projecteurs	DRP	74 157 690	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	27/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	4 mois	Fonds propres
13	Achat des mobiliers de bureau	DRP	35 919 200	NON	OUI	30/04/2026	04/05/2026	07/05/2026	22/05/2026	05/06/2026	09/06/2026	16/06/2026	3 mois	Fonds propres
14	Acquisition de matériel roulant (01 bus de 35 places, 01 véhicule d'acheminement cargo, 01 fourgonnette, 01 véhicule de tourisme et 05 véhicules de tourisme 4x4)	AOO	247 800 000	OUI	NON	23/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	01/06/2026	3 mois	Fonds propres
15	Acquisition de quinze (15) motocyclettes	DC	11 505 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	2 mois	Fonds propres
16	Acquisition de 02 climatiseurs de 1,5 CV, 06 climatiseurs de 2 CV et 01 climatiseur de 3CV et 03 ventilateurs plafonniers	DC	3 876 300	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	2 mois	Fonds propres
17	Acquisition d'un (01) groupe électrogène de 25 KVA, d'un (01) groupe électrogène de 20 KVA, d'un (01) groupe électrogène de 15 KVA, 04 groupes électrogènes de 10 KVA et d'un (01) groupe électrogène de 5 KVA	DRP	54 870 000	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	2 mois	Fonds propres
18	Acquisition de 10 onduleurs de 1,1 KVA, 02 onduleurs de 1,2 KVA, 65 onduleurs de 1,5 KVA, 12 onduleurs de 2,5 KVA et 03 onduleurs de 3 KVA.	DC	17 322 400	NON	OUI	23/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	24/04/2026	01/05/2026	2 mois	Fonds propres
19	Autre achat des fournitures de bureau	DRP	61 198 105	NON	OUI	22/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	14/10/2025	28/10/2025	03/11/2025	02/02/2026	2 mois	Fonds propres
20	Autre achat des fournitures informatiques	DC	20 266 161	NON	OUI	22/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	24/10/2025	02/02/2026	2 mois	Fonds propres
21	Travaux supplémentaires aux travaux de gros œuvres, plomberie, menuiserie (alu, bois, métallique), revêtement et peinture au bureau de Poste de Kara	DC	3 446 701	NON	OUI	29/12/2025	02/01/2026	05/01/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	06/02/2026	1 mois	Fonds propres



28 JAN 2026

22	Travaux de réfection du hall et guichet du bureau de Poste d'Agbonou à Atakpamé	DC	10 583 968	NON	OUI	04/12/2025	08/12/2025		11/12/2025	18/12/2025	05/01/2026	09/01/2026		16/01/2026	2 mois	Fonds propres
23	Concours d'architecture pour la construction du Centre National du Tri Postal (CNTP), suivi de la signature du contrat avec le lauréat pour la finalisation des études architecturales, techniques, d'impact environnemental et social (plans de détail, cahier des clauses techniques, environnementales et sociales, cadres de devis quantitatif et estimatif), en vue de l'élaboration du dossier d'appel d'offres pour le recrutement des entreprises chargées de l'exécution des travaux	AOO		OUI	NON	30/05/2025	06/06/2025		09/06/2025	09/07/2025	23/07/2025	30/07/2025		16/02/2026	2 mois	Fonds propres
24	Achat des fournitures informatiques	AOO	131 991 018	OUI	NON	16/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	30/03/2026	13/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	2 mois	Fonds propres
25	Achat de 200 cartons d'archivage pour les dossiers des marchés publics	DC	5 605 000	NON	OUI	20/04/2026	24/04/2026		27/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	22/05/2026		29/05/2026	2 mois	Fonds propres
26	Achat des fournitures de bureau	DRP	100 155 599	NON	OUI	16/02/2026	20/02/2026		23/02/2026	10/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	2 mois	Fonds propres
27	Achat des imprimés de bureau	DRP	66 145 992	NON	OUI	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	07/04/2026	21/04/2026	27/04/2026		04/05/2026	2 mois	Fonds propres
28	Fourniture des calendriers	DC	25 000 000	NON	OUI	15/09/2026	21/09/2026		24/09/2026	01/10/2026	15/10/2026	19/10/2026		26/10/2026	2 mois	Fonds propres
TOTAL			2 197 803 010													

La Personne Responsable des Marchés Publics



(a): Pour ce marché 472 000 000 FCFA TTC ont été budgétisés pour 2026



28 JAN 2026