

REGION CENTRALE

COMMUNE TCHAUOUDO 4

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

N° _____/MATGLAC/RC/CT4/2026

Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés

Période couverte par le plan de passation des marchés: Janvier à Décembre 2026

FOURNITURES ET TRAVAUX : Mairie d'Agouloudè/ Subvention de l'Etat à la Commune de Tchaoudjo 4



Plan origina

19 FEV 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exame n DNC MP (Oui/n on) (5)	Exam en CCM P (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CMP (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécutio n (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Construction d'un local devant abriter un moulin à céréales équipé de moteur à gas oil dans le village de Guézérédè	DC	4 891 468	Non	Oui	06/08/2026	10/08/2026		13/08/2026	20/08/2026	03/09/2026	07/09/2026		14/09/2026	4 mois	BA
2	Acquisition d'un moulin à céréales équipés de moteur à gas oil dans le village de Guézérédè	DC	1 500 000	Non	Oui	06/08/2026	10/08/2026		13/08/2026	20/08/2026	03/09/2026	07/09/2026		14/09/2026	2 mois	BA
3	Construction d'un forage photovoltaïque au niveau de l'infrastructure de transformation du manioc en gari et stockage à Aguidagbadè	DRP	12 500 000	Non	Oui	13/08/2026	17/08/2026		20/08/2026	04/09/2026	18/09/2026	22/09/2026		29/09/2026	4 mois	BA
4	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à Kpalada	DRP	11 820 930	Non	Oui	06/08/2026	10/08/2026		13/08/2026	28/08/2026	11/09/2026	15/09/2026		22/09/2026	4 mois	BA
5	Construction d'un bâtiment scolaire : - Lot 1 : deux classes avec bureau et espace clôturé au JEP Agoulou Centrale (24 320 930) - Lot 2 : trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Adjouwada Lao à Agouloudè (24 320 930)	DRP	48 641 860	Non	Oui	16/07/2026	20/07/2026		23/07/2026	07/08/2026	21/08/2026	25/08/2026		01/09/2026	5 mois	BA
6	Fourniture de bureau	DC	400 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BA
7	Fourniture informatique	DC	150 000	Non	Oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	1 mois	BA

8	Fourniture de voirie	DC	100 000	Non	Oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	07/04/2026		14/04/2026	1 mois	BA
9	Autres fournitures consommables	DC	200 000	Non	Oui	09/03/2026	13/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	1 mois	BA
10	Catalogues et imprimés	DC	215 324	Non	Oui	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	09/04/2026	13/04/2026		20/04/2026	1 mois	BA
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	26/08/2026	31/08/2026		03/09/2026	10/09/2026	24/09/2026	28/09/2026		05/10/2026	1 mois	BA
12	Entretien de véhicule	DC	1 280 000	Non	Oui	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		07/04/2026	1 mois	BA
	TOTAL		81 899 582													

Le Maire

TCHAGNAO Kpegouni



FEV 2026