

VILLE DE LOME

Etablissement Public Autonome pour l'Exploitation des Marchés de Lomé:EPAM

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original: 18/02/2026

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de Janvier à Décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES



06 MARS 2026

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail Libre-Paris

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/ DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Prestation de services consultant(étude et conception des projets, suivi des chantiers)	DC	8 500 000	NON	OUI					24/04/2026	28/04/2026		04/05/2026	11/05/2026	21/05/2026	26/05/2026		29/05/2026	02/06/2026	08/06/2026	11/06/2026		15/06/2026	12 mois	FP
2	Elaboration d'un modèle de construction de hangars, boutiques et magasins	DC	5 000 000	NON	OUI					28/04/2026	04/05/2026		07/05/2026	15/05/2026	25/05/2026	29/05/2026		01/06/2026	05/06/2026	09/06/2026	12/06/2026		16/06/2026	1 mois	FP
	Schéma directeur d'aménagement du marché de Gbossimé	DRP	25 000 000	NON	OUI					08/05/2026	12/05/2026		15/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	15/06/2026		18/06/2026	22/06/2026	26/06/2026	29/06/2026		03/07/2026	3 mois	FP
	Elaboration d'un plan d'évacuation d'urgence du marché de Gbossimé	DC	5 508 000	NON	OUI					15/05/2026	19/05/2026		22/05/2026	29/05/2026	08/06/2026	12/06/2026		15/06/2026	19/06/2026	23/06/2026	26/06/2026		30/06/2026	1 mois	FP
	Etude approfondie de la solidité du bâtiment central du marché de Hédzranawoé	DRP	14 587 160	NON	OUI					20/05/2026	26/05/2026		29/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	29/06/2026		02/07/2026	06/07/2026	10/07/2026	13/07/2026		17/07/2026	3 mois	FP
3	Prestation d'audit,d'étude des installations électriques et élaboration	DRP	25 000 000	NON	OUI					12/05/2026	18/05/2026		21/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	19/06/2026		22/06/2026	26/06/2026	30/06/2026	03/07/2026		07/07/2026	3 mois	FP
	COÛT TOTAL		83 595 160																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

DC : Demande de cotation

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DRP : Demande de Renseionement de Prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

