MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE BADOU

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

29 FEV 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 1er Janvier à 31 Décembre 2024

PLAN DE PASSASSION DE MARCHE DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC * (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produits à usage médical	DC	1 000 000	NON	OUI	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	2 Mois	Fonds Propres
2	Pétit matériels médico-chirurgical non stérile	DC	1 400 000	NON	OUI	15/10/2024	19/10/2024		22/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	16/11/2024		23/11/2024	2Mois	Fonds Propres
3	Achat des réactifs et autres	DRP	13 500 000	NON	OUI	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	14/04/2024		21/04/2024	12 Mois	Fonds Propres
4	Achat de fournitures d'imagerie médicale	DC	3 700 000	NON	OUI	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	6Mois	Fonds Propres
5	Consommable pour cardio	DC	1 800 000	NON	OUI	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	6Mois	Fonds Propres
6	Produits d'entretien et lessiviels	DC	2 645 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	6Mois	Fonds Propres
7	Fourniture de bureau et imprimés	DC	2 100 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	6Mois	Fonds Propres
8	Autres achats	DC	2 600 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	6Mois	Fonds Propres
9	Achat pétit matériel et outillages	DC	5 174 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	6Mois	Fonds Propres
10	Entretien reparation et maintenance	DC	7 800 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	6Mois	Fonds Propres
11	Logiciels	DC	6 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	6Mois	Fonds Propres
12	Batiments installations techniques	DRP	14 500 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024		04/05/2024	6Mois	Fonds Propres
13	Matériels et outillages hospitaliers	DC	7 600 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	6Mois	Fonds Propres
14	Matériels de bureau	DC	800 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	6Mois	Fonds Propres
15	Matériel informatiques	DC	800 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	6Mois	Fonds Propres
16	Mobilier de bureau	DC	800 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	6Mois	Fonds Propres
	COÛT TOTAL	-	72 219 000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-