MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
Direction de l'Administration Territoriale
REGION DE LA KARA
COMMUNE D'ASSOLI 3
Date d'approbation du plan de passation de marché :

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan original :
Revision 1 : .....
Revision 2 : .....
Revision 3 : .....

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

13 JAN 2025

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de bureau	DC	600 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
3	Fourniture de voirie	DC	20 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
4	Fournitures de petits équipements	DC	100 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
5	Autres Fournitures consommables	DC	600 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
6	Entretien de batiments	DC	1 400 000	NON	oui	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
7	Entretien de véhicules	DC	1 100 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
8	Réceptions	DC	1 450 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
9	Catalogues et imprimés	DC	400 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
10	Acquisition des mobiliers : tables, chaises de bureau, tables-bancs, tabourets, tablettes pour la Mairie, les EPP et les JEP	DC	8 000 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget de l'Etat (FACT)
11	Construction d'un magasin de stockage à Gande	DRP	15 425 454	NON	OUI	02/04/2025	07/04/2025		10/04/2025	28/04/2025	14/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	4 mois	Budget de l'Etat (FACT)
12	acquisition d'un ordinateur portatif	DC	400 000	NON	OUI	04/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 semaines	Budget Autonome
COÛT TOTAL			***29 595 454***													