MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Direction : COMMUNE DE KERAN 1
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan Original
Revision 1 : .....
Revision 2 : .....
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : Du 1er Janvier au 31 Décembre 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE — Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique — Ministère de l'Economie et des Finances — Validé

15 JAN 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
A	FOURNITURES															
1	Fournitures de bureau	BC	500 000	Non	OUI	23/01/2025	27/01/2025	Neant	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	NEANT	03/03/2025	1 mois	Fonds Propres
2	Fournitures informatique	BC	130 000	Non	OUI	23/01/2025	27/01/2025	Neant	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	NEANT	03/03/2025	1 mois	Fonds Propres
3	Catalogues et imprimés	BC	1 400 000	Non	OUI	23/01/2025	27/01/2025	Neant	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	NEANT	03/03/2025	1 mois	Fonds Propres
TOTAL A			2 030 000													
B	TRAVAUX															
1	Installation d'un poly-tank à la mairie	DC	739 109	Non	OUI	27/01/2025	31/01/2025	Neant	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	NEANT	07/03/2025	01 mois	FACT NON AFFECTE 2025
2	Réfection des sanitaires au centre culturel et au grand marché moderne de Kantè	DC	1 500 000	Non	OUI	27/01/2025	31/01/2025	Neant	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	NEANT	07/03/2025	01 mois	APPUI SAFER 2025
3	Construction des kiosques dans la gare aémangée	DC	7 500 000	Non	OUI	29/01/2025	02/02/2025	Neant	05/02/2025	12/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	NEANT	09/03/2025	03 mois	APPUI SAFER 2025
4	Réhabilitation de l'auberge campement de Kantè (03) (Réalisation d'un forage Electric avec château et poly tank de 5000 litres au campement auberge de Kante	DRP	16 000 000	Non	OUI	29/01/2025	02/02/2025	Neant	05/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025	NEANT	17/03/2025	06 mois	APPUI SAFER 2025
5	Construction et équipement de cinq (05) bureaux à la mairie de Kantè	DRP	22 000 000	Non	OUI	31/01/2025	04/02/2025	Neant	07/02/2025	22/02/2025	08/03/2025	12/03/2025	NEANT	19/03/2025	06 mois	FACT NON AFFECTE 2025
TOTAL B			44 299 109													