MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE
REGION CENTRALE
PREFECTURE DE TCHAMBA

Mairie

COMMUNE DE TCHAMBA 1

Date d'approbation du PPM:

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Validé
0 2 JAN 2025

PPM GENERAL

Plan original: janvier 2025
Révision 1:
Révision 2: .....
Révision 3: .....

Période couverte par PPM: janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Matériel informatique de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	26/03/2025	30/03/2025	-	02/04/2025	09/04/2025	23/04/2025	27/04/2025	-	04/05/2025	01 mois	RI
2	Éclairage public à Alibi 1	DC	5 000 000	NON	OUI	04/06/2025	08/06/2025	-	11/06/2025	18/06/2025	02/07/2025	06/07/2025	-	13/07/2025	01 mois	RI
3	Construction d'un forage à Affem-Boussoulou (canton d'Affem)	DC	6 000 000	NON	OUI	05/08/2025	09/08/2025	-	12/08/2025	19/08/2025	02/09/2025	06/09/2025	-	13/09/2025	02 mois	RI
4	Extension BT dans le quartier de N'Kpedja, Agbarawa 2 et Dagma	DRP	19 831 897	NON	OUI	29/07/2025	02/08/2025	-	05/08/2025	12/08/2025	26/08/2025	30/08/2025	-	06/09/2025	03 mois	RI
5	Construction d'un bâtiment à usage de bureau	DRP	15 141 490	NON	OUI	16/05/2025	20/05/2025	-	23/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	-	24/06/2025	05 mois	RI
COÛT TOTAL			**46 973 387**													