COMMUNE DE TÔNE 1

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 : .....
Revision 3 : .....
Revision 4:

21 JAN 2025

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Impression et catalogues	DC	7 500 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	Fonds propres
2	Réhabilitation des toillettes du marché central de Dapaong	DC	9 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	3 mois	Fonds propres
3	Refection de la voie du CHR Dapaong	DC	2 548 664	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	Fonds FACT
4	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	02/05/2025	06/05/2025		09/05/2025	16/05/2025	30/05/2025	03/06/2025		10/06/2025	1 mois	Fonds propres
5	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	02/05/2025	06/05/2025		09/05/2025	16/05/2025	30/05/2025	03/06/2025		10/06/2025	1 mois	Fonds propres
6	Produits d'entretien	DC	1 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	Fonds propres
7	Fournitures de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		10/08/2025	1 mois	Fonds propres
8	Entretien de batimiments administratifs	DC	3 000 000	NON	OUI	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		10/08/2025	1 mois	Fonds propres
9	Entretien de voies et reseaux	DC	2 000 000	NON	OUI	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		10/08/2025	1 mois	Fonds propres
10	Entretien et reparation de matériels de bureaux et mobiliers	DC	500 000	NON	OUI	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		10/08/2025	1 mois	Fonds propres
11	Construction d'un canniveau 1x1,2 sur 350ml entre l'hotèl le campement et la Poste (ouvrages d'assainissement entre le campement-poste)	DRP	40 000 000	NON	OUI	01/02/2025	05/02/2025		08/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	5 mois	Fonds propres
12	Construction et équipement d'un bâtiment scolaire à Bidjenga (EPP TANTCHALING)	DRP	31 359 908	NON	OUI	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	11/05/2025		18/05/2025	5 mois	FACT
13	Fourniture et pose des lampadaires Led sur la rue de l'orphelinat de Kombonloaga au carrefour Kombate	DC	3 166 937	NON	OUI	01/09/2025	05/09/2025		08/09/2025	15/09/2025	29/09/2025	03/10/2025		10/10/2025	1 mois	REP
	COÛT TOTAL		**103 575 509**													