MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATON ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE

PREFECTURE D'AGOE-NYIVE

COMMUNE AGOE-NYIVE 2

SECRETARIAT GENERAL

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Plan origina : .....
Revision 1 : .....
Revision 2 : .....
Revision 3 : .....

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

17 AVR 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :
Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Catalogues et imprimés	DC	8 000 000	Non	Oui	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	15/04/2025	29/04/2025	03/05/2025		10/05/2025	1 mois	RI
2	Fournitures de voirie	DC	1 000 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	RI
3	Entretien des voies et réseaux(curage des caniveaux)	DC	1 000 000	Non	Oui	15/04/2025	19/04/2025		22/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	17/05/2025		24/05/2025	1 mois	RI
4	Fourniture de petits équipements	DC	200 000	Non	Oui	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	1 mois	RI
5	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	1 mois	RI
6	Fournitures informatiques	DC	1 800 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	18/04/2024		25/05/2024	1 mois	RI
7	Entretien et maintenance de materiels informatiques	DC	700 000	Non	Oui	12/06/2025	16/06/2025		19/06/2025	26/06/2025	10/07/2025	14/07/2025		21/07/2025	1 mois	RI
8	Fournitures scolaires	DC	1 500 000	Non	Oui	24/04/2025	28/04/2025		01/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	26/05/2025		02/06/2025	1 mois	RI
9	Entretien de terrains et de cimetières	DC	5 000 000	Non	Oui	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	1 mois	RI
10	Produits d'entretien	DC	100 000	Non	Oui	08/03/2025	12/03/2025		15/03/2025	22/03/2025	05/04/2025	09/04/2025		16/04/2025	1 mois	RI
11	Habillement	DC	500 000	Non	Oui	21/02/2025	25/02/2025		28/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	25/03/2025		01/04/2025	1 mois	RI
12	Entretien de bâtiments	DC	2 420 000	Non	Oui	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		19/04/2025	1 mois	RI
13	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	50 000	Non	Oui	28/03/2025	01/04/2025		04/04/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025		06/05/2025	1 mois	RI
14	Entretien de véhicules	DC	3 000 000	Non	Oui	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	1 mois	RI
15	Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 500 000	Non	Oui	24/04/2025	28/04/2025		01/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	26/05/2025		02/06/2025	1mois	RI
16	Assurances	DC	720 000	Non	Oui	28/02/2025	04/03/2025		07/03/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	1mois	RI
17	Voirie (Founiture de matériaux pour l' amenagement et l'ouverture des routes + aménagement du dépotoir intermédiaire d'Ahonkpoè	DRP	25 000 000	Non	Oui	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1mois	RI
18	Matériel de transport, de service et de fonction (acquisition d'un véhicule 4×4 +un tricycle + deux motos	DRP	27 000 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025		22/03/2025	1mois	RI
19	Assainissement (Balayage)	DRP	12 670 500	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	1mois	RI
20	Autres infrastructures (fabrication de table-bancs+apatams améliorés)	DRP	18 926 574	Non	Oui	14/03/2025	18/03/2025		21/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	22/04/2025		29/04/2025	1mois	FACT
21	Matériel et outillages techniques(groupe électrogène,fabrication de sabots et barres de sécurité	DC	4 500 000	Non	Oui	21/03/2025	25/03/2025		28/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	22/04/2025		29/04/2025	1mois	RI
22	Aquisition et installation du logiciel CPIF+formation	DC	7 000 000	Non	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1mois	RI
23	Mobilier et materiels de bureau et de logement	DC	3 500 000	Non	Oui	23/03/2025	27/03/2025		30/03/2025	06/04/2025	20/04/2025	24/04/2025		01/05/2025	1mois	RI
	COÛT TOTAL		130 087 074													