MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE

REGION MARITIME

COMMUNE DES LACS 4

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DES LACS 4

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

0 7 AVR 2025

Plan original 21/03/2025
Révision 1 31/03/2025
Révision 2----------
Révision 3----------

Période couverte par le Plan de passation des marchés : d'avril à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) -6	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE -17
1	Fournitures de bureau	DC	729 305	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 Mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 Mois	RI
3	Matériels informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	10/04/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	1 Mois	RI
4	Matériels et outillages tecniques : achat d'un GPS	DC	350 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 Mois	RI
5	Catalogues et imprimés	DC	800 000	NON	OUI	17/04/2025	21/04/2025		24/04/2025	01/05/2025	15/05/2025	19/05/2025		26/05/2025	1 Mois	RI
6	Construction d'un Apatam amélioré de trois salles de classe	DC	10 000 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	4 Mois	RI
7	extension du réseau de l'éclairage public	DC	4 000 000	NON	OUI	24/04/2025	28/04/2025		01/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	26/05/2025		02/06/2025	1 Mois	RI
8	Voirie : Achat du matériels pour les VEC	DC	1 000 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 Mois	RI
9	fournitures de voirie	DC	500 000	NON	OUI	24/04/2025	28/04/2025		01/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	26/05/2025		02/06/2025	1 Mois	RI
10	Produits d'entretien	DC	250 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 Mois	RI
11	Fournitures de petits équipements	DC	100 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 Mois	RI
12	Entretien des voies et réseau	DC	1 500 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 Mois	RI
13	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	350 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	1 Mois	RI
14	Réseau informatique : installation du wifi pour le SOLAF	DC	1 500 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 Mois	RI
15	Réceptions (hôtel du Maire)	DC	600 000	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	1 Mois	RI
16	Achat des tablettes et chaises pour les Jardin d'Enfants Publics	DC	3 330 352	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	3 Mois	RI
17	Construction d'un hangar autour du hall et des bureaux de la mairie pour évacuer l'eau de pluie dans le jardin,	DC	1 583 712	NON	OUI	10/04/2025	14/04/2025		17/04/2025	24/04/2025	08/05/2025	12/05/2025		19/05/2025	3 Mois	RI
18	Autres acquisition de services	DC	300 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	12 Mois	RI
	COÛT TOTAL		28 393 369													