MINISTERE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE, DE LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE ET DES ASSURANCES

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DAPAONG

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20 /01/2026
Revision 1 : .....
Revision 2 : .....
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 05/01/2026. à 31/12/2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC * (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de consommables Médicaux pour fonctionnement	DRP	35 000 000	NON	OUI	04/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	1 MOIS	BA
2	Achat de réactifs pour la bactériologie	DC	5 000 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	1 MOIS	BA
3	Achat de réactifs pour la biochimie	DRP	70 000 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	14/03/2026		21/03/2026	1 MOIS	BA
4	Achat de réactifs pour l' hématologie	DRP	40 000 000	NON	OUI	04/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 MOIS	BA
5	Achat de réactifs pour la Parasitologie	DC	3 000 000	NON	OUI	04/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	1 MOIS	BA
6	Achat de réactifs pour la Sérologie	DRP	30 000 000	NON	OUI	05/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 MOIS	BA
7	Achat d'autres fournitures et consommables pour le laboratoire	DC	5 000 000	NON	OUI	06/02/2026	10/02/2026		13/02/2026	20/02/2026	27/02/2026	03/03/2026		10/03/2026	1 MOIS	BA
8	Fournitures d'imagerie pour la radiographie conventionnelle	DRP	15 000 000	NON	OUI	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	21/02/2026	09/03/2026	13/03/2026		20/03/2026	1 MOIS	BA
9	Fournitures pour échographie et ECG	DC	3 000 000	NON	OUI	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	1 MOIS	BA
10	Achat d'imprimés	DRP	12 000 000	NON	OUI	09/02/2026	13/02/2026		16/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 MOIS	BA
11	Produits lessiviels	DC	5 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1 MOIS	BA
12	Produits d'entretien	DC	10 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 MOIS	BA
13	Produits de désinfection	DC	2 000 000	NON	OUI	11/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	09/03/2026		16/03/2026	1 MOIS	BA
14	Achat Tissus pour habillement du personnel	DC	2 000 000	NON	OUI	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	16/03/2026	20/03/2026		27/03/2026	1 MOIS	BA
15	Laits et produits laitiers	DC	2 000 000	NON	OUI	17/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 MOIS	BA
16	Fournitures de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 MOIS	BA
17	Achats petit matériel et outillage	DC	1 000 000	NON	OUI	18/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	1 MOIS	BA
18	Fournitures informatiques	DC	7 000 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 MOIS	BA
19	Achat de matériel et fournitures d'électricité	DC	10 000 000	NON	OUI	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	06/03/2026	10/03/2026		17/03/2026	1 MOIS	BA

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère des Finances et du Budget
Validé

28 JAN 2026

20	Achat de matériel de plomberie	DC	3 000 000	NON	OUI	20/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 MOIS	BA
21	Achat de matériel et fournitures électroniques	DC	10 000 000	NON	OUI	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	1 MOIS	BA
22	Achat d'emballages perdus	DC	7 000 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 MOIS	BA
23	Entretien des cours et jardins	DC	4 800 000	NON	OUI	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	12 MOIS	BA
24	Service de gardiennage	DC	5 000 000	NON	OUI	02/02/2026	06/02/2026		09/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	27/02/2026		06/03/2026	12 MOIS	BA
25	Entretien & Installation Electrique	DC	3 000 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 MOIS	BA
26	Entretien & Réparation de la Morgue	DC	2 500 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	05/03/2026	12/03/2026	16/03/2026		23/03/2026	12 MOIS	BA
27	Entretien & Réparateur Mat.& Mobil. de Bureau	DC	6 000 000	NON	OUI	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	12 MOIS	BA
28	Entretien & Réparation de climatiseurs & Réfrigérateurs	DC	4 000 000	NON	OUI	06/03/2026	10/03/2026		13/03/2026	20/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	12 MOIS	BA
29	Construction de specilliatés et réanimation médicales	DRP	75 000 000	NON	OUI	12/02/2026	16/02/2026		19/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	9 MOIS	BA
30	Construction du service de pédiatrie	DRP	43 750 000	NON	OUI	19/02/2026	23/02/2026		26/02/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	9 MOIS	BA
31	Réhabilitation d'une salle pour les urgences chirurgicales	DC	9 000 000	NON	OUI	30/01/2026	03/02/2026		06/02/2026	13/02/2026	20/02/2026	24/02/2026		03/03/2026	2 MOIS	BA
32	Réhabilitation de la canalisation d'eau et construction d'une bache à eau	DC	10 000 000	NON	OUI	04/02/2026	09/02/2026		12/02/2026	19/02/2026	26/02/2026	02/03/2026		09/03/2026	2 MOIS	BA
33	Réhabilitation de la buanderie et construction de puissards	DC	2 250 000	NON	OUI	24/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	2 MOIS	BA
34	Construction d'Hapatam pour la vaccination	DC	5 000 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	2 MOIS	BA
35	Equipement général	DRP	62 000 000	NON	OUI	12/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	03/04/2026	17/04/2026	21/04/2026		28/04/2026	1 MOIS	BA
36	Matériel du bloc de traumatologie	DRP	18 500 000	NON	OUI	19/03/2026	23/03/2026		26/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	28/04/2026		05/05/2026	1 MOIS	BA
37	Matériel de laboratoire	DRP	12 000 000	NON	OUI	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	1 MOIS	BA
38	Matériel médical autres services de soins	DC	7 350 000	NON	OUI	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1 MOIS	BA
39	Matériels et outillages pour les services généraux	DC	2 500 000	NON	OUI	26/03/2026	30/03/2026		02/04/2026	09/04/2026	16/04/2026	20/04/2026		27/04/2026	1 MOIS	BA
40	Matériel de Bureau	DC	9 500 000	NON	OUI	18/02/2026	24/02/2026		27/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	1 MOIS	BA
41	Matériel Informatique	DC	7 500 000	NON	OUI	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 MOIS	BA
42	Mobilier de Bureau	DC	2 650 000	NON	OUI	10/03/2026	16/03/2026		19/03/2026	26/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	1 MOIS	BA
43	Matériel automobile	DC	3 000 000	NON	OUI	25/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23/03/2026		30/03/2026	1 MOIS	BA
	COÛT TOTAL		584 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère des Finances et du Budget
Validé

28 JAN 2026