MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
GOUVERNANCE LOCALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
REGION DE LA KARA
PREFECTURE DE LA OZAH
COMMUNE DE KOZAH 2

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Direction Générale du Contrôle de la Commande Publique
Validé
Ministère des Finances et du Budget

12 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : 09/01/2026
Revision 1 : .....
Revision 2 : .....
Revision 3 : .....

PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT LES NOUVEAUX SEUILS DU DECRET N°2018-171/PR DU 22 NOVEMBRE 2019

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2026

I- FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Aquisition du matériel informatique de bureau	DC	1 500 000	NON	Oui	16/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	1/2 mois	RI
2	matériel de bureau et de logement	DC	1 273 693	NON	Oui	16/02/2026	20/02/2026	-	23/02/2026	02/03/2026	16/03/2026	20/03/2026	-	27/03/2026	1/2 mois	RI
3	Construction et réhabilitation d'infrastrucures marchandes	DRP	10 074 964	NON	Oui	08/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	01/05/2026	15/05/2026	19/05/2026	-	26/05/2026	3 mois	RI
4	Ouvertures et réhabilitation des pistes rurales	DC	9 000 000	NON	Oui	08/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	2 mois	RI
5	Aménagement des aires de stationnement	DC	3 809 533	NON	Oui	05/03/2026	09/03/2026	-	12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026	-	13/04/2026	1/2 mois	RI
6	Catalogues et imprimés	DC	2 000 000	NON	Oui	08/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	1/2 mois	RI
7	Entretien de véhicules	DC	2 000 000	NON	Oui	04/02/2026	09/02/2026	-	12/02/2026	19/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	-	16/03/2026	1/2 mois	RI
10	Fourniture de bureau et autres fournitures	DC	1 100 000	NON	Oui	08/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	1/2 mois	RI
11	Produit d'entretien ménager	DC	500 000	NON	Oui	08/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	1/2 mois	RI
14	Habillement	DC	200 000	NON	Oui	08/04/2026	13/04/2026	-	16/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	11/05/2026	-	18/05/2026	1/2 mois	RI
15	Entretien et maintenance du materiels informatique	DC	500 000	NON	Oui	05/03/2026	09/03/2026	-	12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026	-	13/04/2026	1/2 mois	RI
16	Fournitures informatiques	DC	850 000	NON	Oui	05/03/2026	09/03/2026	-	12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026	-	13/04/2026	1/2 mois	RI
	COÛT TOTAL		32 808 190													