MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE DECENTRALISATION
ET DE LA CHEFERIE COUTUMIERE
REGION DES SAVANES
PREFECTURE DE KPENDJAL OUEST
COMMUNE DE KPENDJAL OUEST 1

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origi : .....
Revisi .....
Revisi : .....
Revisi : .....

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Direction Nationale du Contrôle de la Commande publique
Validé
Ministère des Finances et du Budget

02 FEV 2026

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2026

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Délimitation et bornage des réserves de la commune de kpendjal-ouest1	DC	1 200 000	Non	oui	02/03/2026	06/03/2026		09/03/2026	16/03/2026	30/03/2026	03/04/2026		10/04/2026	2 mois	FACT 2026
2	Construction de deux hangars de type cantonal dans le marché de Nayéga	DRP	19 642 982	Non	oui	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	10/04/2026		17/04/2026	4 mois	FACT 2026
3	Constrution de deux postes de contrôle à Naki-Est et à Nataré pour la collecte des tickets	DC	3 000 000	Non	oui	13/02/2026	17/02/2026		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	2 MOIS	FACT 2026
4	Achat d'un tricycle à volant pour ramassage des ordures	DC	6 000 000	Non	oui	27/02/2026	03/03/2026		06/03/2026	13/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		07/04/2026	2 mois	FACT 2026
5	Achat d'un groupe electrogène au profit de commune de kpendjal-ouest 1	DC	1 000 000	Non	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	19/03/2026	02/04/2026	06/04/2026		13/04/2026	2mois	FACT 2026
6	Construction d'un batiment scolaire de trois classes,bureau magasin +plus équipement à l'EPP Bonloaaré	DRP	30 842 982	Non	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	4 mois	FACT AFFECTE 2026
7	construction d'un apatam pour le garage des engins à la Mairie de Naki-Est	DC	1 237 973	Non	oui	05/03/2025	09/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	2 mois	FACT 2024
8	Construction d'un centre communautaire à Naki-Est	DRP	30 842 982	Non	oui	05/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	14/04/2026		21/04/2026	4 mois	FACT AFFECTE 2025
TOTAL			93 766 919													