REGION DES PLATEAUX

COMMUNE DE KLOTO 3
Date d'approbation du plan de passation de marché:
Période couverte par le plan de passation de marchés : FEVRIER à AOÛT2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original
Révision 1 : .....
Révision 2 : .....
Révision 3 : .....

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Validé
Ministère des Finances et du Budget

10 FEV 2026

GENERALITE						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP 13	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat 15	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
I	FOURNITURE															
1.1	Catalogue et imprimés	DC	1 200 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	RI
1.2	Fournitures de bureau	DC	500 000	Non	Oui	23/02/2026	27/02/2026		02/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	27/03/2026		03/04/2026	1 mois	RI
1.3	Acquisition de matériels : - lot 1 : deux (02) armoires, - lot 2 : un (01) réfrigérateur - lot 3 : deux (02) canopys et de vingt (20) chaises plastique DBS	DC	650 000	Non	Oui	26/02/2026	02/03/2026		05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		06/04/2026	1 mois	RI
1.4	Fournitures informatiques	DC	850 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	RI
1.5	Acquisition d'un (01) ordinateur portatif et d'un imprimante multifonction	DC	1 025 455	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	1 mois	RI
1.6	Acquisition d'un tricycle	DC	1 700 000	Non	Oui	05/05/2026	11/05/2026		14/05/2026	21/05/2026	04/06/2026	08/06/2026		15/06/2026	1 mois	RI
II	TRAVAUX															
2.1	Aménagement de la grande salle du centre d'état civil annexe d'Agomé Kpodzi	DC	1 500 000	Non	Oui	16/03/2026	20/03/2026		23/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	17/04/2026		24/04/2026	3 mois	RI
2.2	Aménagement de la voie : - lot 1 : d'accès au site touristique du château vial (11 235 026) - lot 2 : Kusuntu à Kuma Konda (8 458 961)	DRP	19 693 987	Non	Oui	06/04/2026	10/04/2026		13/04/2026	28/04/2026	12/05/2026	18/05/2026		25/05/2026	3 mois	RI
2.3	Extension du réseau d'adduction d'eau potable et aménagement de la salle du jardin d'enfant de l'EPP Todomé	DC	4 500 000	Non	Oui	11/05/2026	15/05/2026		18/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12/06/2026		19/06/2026	3 mois	RI
2.4	Construction de forage hybride avec extension d'eau et construction des bornes fontaines à Agomé Yoh à exécuter par l'ANADEB sur FACT de 2025	DRP	18 458 961	Non	Oui	11/05/2026	15/05/2026		18/05/2026	02/06/2026	16/06/2026	22/06/2026		29/06/2026	4 mois	RI
2.5	Construction de la clôture et d'aménagement du terrain de jeux et évènementiel d'Agomé Kpodzi	DC	10 000 000	Non	Oui	01/07/2026	06/07/2026		09/07/2026	16/07/2026	30/07/2026	03/08/2026		10/08/2026	3 mois	RI
	TOTAL		60 078 403													