MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE,
DES RESSOURCES ANIMALES ET DE LA SOUVERAINE ALIMENTAIRE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Validé
25 FEV 2026

Date d'approbation du plan de passation de marchés : Plan original

Revision 1 :
Revision 2 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de Janvier à décembre 2026

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FSRP-TOGO																
1	Acquisition et installation de pièces de rechanges pour la maintenance et la réparation de BULLDOZER au profit des Directions Prefectorales de l'Agriculture de Dankpen et de d'Agou	AON	100 000 000	OUI	NON	02/03/2026	09/03/2026		12/03/2026	11/04/2026	11/05/2026	18/05/2026	NA	26/05/2026	06 mois	BIE
2	Travaux de réalisation de 50 forages complémentaires dans le cadre de la gestion intégré du paysage (GIP)	AON	300 000 000	OUI	NON	27/02/2026	06/03/2026		09/03/2026	08/04/2026	22/04/2026	29/04/2026	NA	06/05/2026	06 mois	BIE
3	Travaux d'aménagement de parcelles irriguées autour 20 forages GIP afin de développer des cultures maraichères sur les sites des forages FSRP-TOGO (marché en lots)	AON	300 000 000	OUI	NON	20/04/2026	28/04/2026		04/05/2026	03/06/2026	17/06/2026	24/06/2026	NA	01/07/2026	04 mois	BIE
4	Travaux de mise en place de sites pilotes d'irrigation des ZAAP dans les région Savanes, Kara, Centrale et Plateaux Est et Maritime	AON	300 000 000	OUI	NON	04/03/2026	11/03/2026		16/03/2026	15/04/2026	29/04/2026	06/05/2026	NA	13/05/2026	04 mois	BIE
	TOTAL		1 000 000 000													