HAPLUCIA

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

14 DEC 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2024
TRAVAUX FOURNITURES ET SERVICES

Plan original
Révision 1
Révision 2
Révision 3

Date d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation des marchés : **Janvier à décembre 2024**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (5)	Examen CCMP (6)	Date de préparation de DAC (7)	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécut° (16)	Sources de financemt (17)
1	Mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	7/3/24	11/3/24		14/3/24	21/3/24	4/4/24	8/4/24		15/4/24	1 mois	Fonds de transfert
2	Assurances multirisques	DC	1 500 000	NON	OUI	10/3/24	14/3/24		17/3/24	24/3/24	7/4/24	11/4/24		18/4/24	1 mois	Fonds de transfert
3	Matériel informatique	DC	10 000 000	NON	OUI	7/1/24	11/1/24		14/1/24	21/1/24	4/2/24	8/2/24		15/2/24	2 mois	Fonds de transfert
4	Fournitures bureautiques	DC	5 000 000	NON	OUI	1/2/24	5/2/24		8/2/24	15/2/24	29/2/24	4/3/24		11/3/24	1 mois	Fonds de transfert
5	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	10/1/24	14/1/24		17/1/24	24/1/24	7/2/24	11/2/24		18/2/24	1 mois	Fonds de transfert
6	Alimentation	DC	1 000 000	NON	OUI	5/2/24	9/2/24		12/2/24	19/2/24	4/3/24	8/3/24		15/3/24	1 mois	Fonds de transfert
7	Recrutement d'une société pour la maintenance micro-informatique et du site web de la HAPLUCIA	DC	1 800 000	NON	OUI	8/1/24	12/1/24		15/1/24	22/1/24	5/2/24	9/2/24		16/2/24	1 mois	Fonds de transfert
8	Edition des rapports d'activités 2022 et 2023 de la HAPLUCIA	DC	4 000 000	NON	OUI	9/5/24	13/5/24		16/5/24	23/5/24	6/6/24	10/6/24		17/6/24	1 mois	Fonds de transfert
9	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, édition 2024	DC	3 000 000	NON	OUI	10/3/24	14/3/24		17/3/24	24/3/24	7/4/24	11/4/24		18/4/24	1mois	Fonds de transfert
10	Impression des supports de communication pour la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, édition 2024	DC	3 000 000	NON	OUI	4/8/24	8/8/24		11/8/24	18/8/24	1/9/24	5/9/24		12/9/24	1 mois	Fonds de transfert
11	Impression des supports de communication pour les campagnes de sensibilisation	DC	5 000 000	NON	OUI	3/2/24	7/2/24		10/2/24	17/2/24	2/3/24	6/3/24		13/3/24	1 mois	Fonds de transfert
12	Impression et affichage des messages anti-corruption sur les panneaux géants de 12m²	DC	5 000 000	NON	OUI	8/7/24	12/7/24		15/7/24	22/7/24	5/8/24	9/8/24		16/8/24	1 mois	Fonds de transfert
13	Confection des étrennes de fin d'année 2024 à l'effigie de la HAPLUCIA	DC	5 000 000	NON	OUI	11/9/24	15/9/24		18/9/24	25/9/24	9/10/24	13/10/24		20/10/24	1 mois	Fonds de transfert
14	Recrutement d'une société de gardiennage du siège et des domiciles des membres de la HAPLUCIA	DRP	13 500 000	NON	OUI	8/1/24	12/1/24		15/1/24	30/1/24	13/2/24	17/2/24		24/2/24	1 mois	Fonds de transfert
15	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance des installations électriques, de la climatisation et de la plomberie du siège de la HAPLUCIA	DC	4 000 000	NON	OUI	26/12/23	30/12/23		2/1/24	9/1/24	23/1/24	27/1/24		3/2/24	1 mois	Fonds de transfert

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Validé
Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
Ministère de l'Economie et des Finances

14 DEC 2023

16	Recrutement d'une société de nettoyage pour l'entretien des bureau du siège de la HAPLUCIA	DC	5 000 000	NON	OUI	26/12/23	30/12/23		2/1/24	9/1/24	23/1/24	27/1/24		3/2/24	1 mois	Fonds de transfert
17	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance du groupe électrogène du siège de la HAPLUCIA	DC	1 500 000	NON	OUI	2/2/24	6/2/24		9/2/24	16/2/24	1/3/24	5/3/24		12/3/24	1 mois	Fonds de transfert
18	Acquisition de matériel roulant	DRP	38 000 000	NON	OUI	15/5/24	19/5/24		22/5/24	6/6/24	20/6/24	24/6/24		1/7/24	1mois	Fonds de transfert
	TOTAL		**116 300 000**													

Fait à Lomé, le
La personne responsable des marchés publics

TALAKI Atiyouwè