HAUT COMMISSARIAT A LA RECONCILIATION

o A REPUBLIQUE TOGOLAISE
- j ET AL RENFORCEMENT DE L'UNITE NATIONALE \!.k-‘ Travail-Libert$-Patrie
Pian ongrml 1202004
Ravmon 1
Dstes dapprobaton du plar de pessation des marches Révamon 2
Finode couverts par is plan de passation Jevier b décomires 205 Révson 3
SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
GENERALITES PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION PROPOSITIONS TECHNIQUES PROPOSITIONS FINANCIERES PROJET DE CONTRAT EXECUTION
EXamme D
Date
Réf, Mode de Montant n Date : Date Date liste non Date Date . Date avis Délai
No. Description des services passation | prévisionnel | DNCM = Préparat” Datwavy Dye ce d'ouverture | restreinte et Datadvis objec|d'invitation 3| ouverture Date Fin Diteans; | e nos Date Date Fin e avly Oate .| du service FOEVise d'exécu Souade
(2) comp CCMP/DNCM | lancement de CCMP/DNC = ) CCMP/DNC |objection| 5 _ CCMP/DNC | Négociatio ede financeme
{1} du au budget ] | desTDR et des préparation tion la des d'évaluation d'ouverture | évaluation de contréle tion
., |[Duifn Psur AMI | la manifestat® i MP sur DP : MPsur DP | du PTF MP n signature de nt RI/RE
marché (FCFA) (Quifn on) AMI @) @) manifestat DP 1) du | soumission | proposit” (18) it 18) (19) (20) (21 (22) et du PTF eitet (maois) (26)
3) 4) an) 6) {7} (10) (11) PTF (14} (15) (23) (24) (25)
134
Sélection d'un cabinet
pour las prestations
d'études techniques et Transfert
1 |contrile des travaux de DRP 20000000 | NON | OUI 15 janv. 25| 19 jJanv. 25 22 janv. 25| 6 févr. 25| 16 févr. 25| 20 févr. 25 23 févr, 25| 27 févr. 25| 3 mars 25| 6 mars 25 13 mars 25| 4mois | de I'Etat
Construction des ponts 2025
1x1 et 1x 2 & Biitta el
Kpélé
Sélection d'un cabinet
pour les prestations
d'éludes techniques et 14 | Transfert
2 |contrble des travaix AMI 85000000 | OUl [ NON| 8janv.25| 15janv.25| 18janv, 25| 2 févr. 25| 16 févr. 25| 23 févr. 25 26 févr. 25| 12 avr. 25| 23 avr. 25| 30avr. 25 4mai25( B8 mail25( 15 mai25| 18 mai 25| 25 mai 25 2 juin 25 . de I'Etat
Construction d'un Centre mels | 5025
Médico-psychiatrique &
Mango (Oti)
TOTAL 105 000 000

18 DEC 2024




