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Personne Responsable des Marchés Publics

DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE NATIONALE DE
GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

Appprobation de Plan de Passation de Marchés

Période couverte par le plan de Passation de Marchés : janvier à décembre 2026

2 3 AVR 2026

Plan Original:
Révision 1......
Révision 2...
Révision 3 ...

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTEL LECTUELLES

GENERALITE PREPARATION ET LANCEMENTDE LA CONSULTATION PROPOSITIONS TECHNIQUE PROPOSITIONS FINANCIERES PROJET DE CONTRAT
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Recrutement d'un consultant pour la
1 rédaction d'une note conceptuelle à

soumettre au FVC
DRP 15 000 000 Non OUI 30/04/2026 04/05/2026 07/05/2026 22/05/2026 01/06/2026 05/UG/2026 08/06/2026 12/06/2026 16/06/2026 19/06/2026 23/06/2026 2mois

Recrutement d'un consultant pour
2 l'élaboration arrêté portant reboisement

compensatoire
DC 4 500 000 Non OUI 04/05/2026 08/05/2026 1 l/US/2026 18/05/2026 28/05/2026 01/06/2026 04/06/2026 08/06/2026 12/06/2026 15/06/2026 19/06/2026 2mois RI

Recrutement d'un consultant pour
l'actualisation et la validation de l'étude sur
l'état des lieux des indicateurs
environnementaux,-Elaboration {guide de
collecte de données et charte de partage
des données)

DC 8000000 Non OUI 04/05/2026 08/05/2026 1105/2026 18/05/2026 28/05/2026 01/06/2026 04/U6/2026 08/06/2026 12/06/2026 15/06/2026 19/06/2026 3 mois

Recrutement d'un cabinet pour la
4 réalisation des études quantitatives et
estimatives de la construction de la clôture

DC 1 500 000 Non OUI 04/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 18/05/2026 28/05/2026 01/06/2026 04/06/2026 08/06/2026 12/06/2026 15/06/2026 19/06/2026 lmois RI

Recrutement d'un consultant pour
l'élaboration et validation de l'annuaire
statistique de l'environnement

DC !0000000 Non OUI 04/05/2026 08/05/2026 11/05/2026 18/ù5/2026 28/05/2026 01/06/2026 04/06/2026 08/06/2026 12/06/2026 15/06/2026 [ ')/06/2026 3 mois R!

TOTAL 39 000 000


