



12 FEV 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Produits d'entretien	DC	100 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	2 semaines	Budget Autonome
2	Fournitures de bureau	DC	400 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	2 semaines	Budget Autonome
3	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	2 semaines	Budget Autonome
4	Fourniture de voirie	DC	100 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	2 semaines	Budget Autonome
5	Fournitures de petits équipements	DC	20 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	2 semaines	Budget Autonome
6	Autres Fournitures	DC	200 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	2 semaines	Budget Autonome
7	Entretien de bâtiment	DC	45 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	2 semaines	Budget Autonome
8	Entretien et réparation du matériels de bureau	DC	50 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	2 semaines	Budget Autonome
9	Entretien et réparation de mobiliers	DC	30 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	2 semaines	Budget Autonome
10	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	150 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	2 semaines	Budget Autonome
11	Entretien de véhicules	DC	900 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	2 semaines	Budget Autonome

12	Réceptions	DC	1 200 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	2 semaines	Budget Autonome
13	Catalogues et imprimés	DC	400 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	2 semaines	Budget Autonome
14	Acquisition des appatams mobiles, chaises et sonorirastion	DC	4 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	2 semaines	Budget de l'Etat (FACT)
15	Construction d'un bâtiment scolaire à EPP ALIDE B	DRP	22 732 099	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	3 mois	Budget de l'Etat (FACT)
16	Construction d'une auberge à IAPA	DRP	22 732 099	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	3 mois	Budget de l'Etat (FACT)
17	Construction De deux hangars au marché d'Agbèbou	DRP	22 732 099	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	23mois	Budget de l'Etat (FACT)
18	Construction des boutiques au marché de Soudou	DRP	18 732 099	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	3 mois	Budget de l'Etat (FACT)
COÛT TOTAL			94 823 396													

Plan de passation des marchés COMMUNE d'Assoli 3 Tél : 92 27 85 55

Soudou, Le février 2024
La Personne Responsable des Marchés publics

BODE Adam Essofa



1 2 FEV 2024