

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES**

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION  
TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION  
ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Région Maritime

COMMUNE VO3

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : du 01/02/2024 au 31/12/2024



19 FEV 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	3 Mois	Budget autonome
2	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	15 Jours	Budget autonome
3	Habillement	DC	150 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024		14/04/2024	15 Jours	Budget autonome
4	Fourniture des petits équipements	DC	50 000	NON	OUI	10/03/2024	14/03/2024		17/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	11/04/2024		18/04/2024	15 Jours	Budget autonome
5	Fourniture de voirie	DC	500 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	15 Jours	Budget autonome
6	Autres achats de biens	DC	200 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	15 Jours	Budget autonome
7	Entretien réparation et maintenance	DC	100 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	1Mois	Budget autonome
8	Entretien de voies et réseaux	DC	100 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	1Mois	Budget autonome
9	Entretien et réparation de mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	13/03/2024	17/03/2024		20/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	14/04/2024		21/04/2024	15 Jours	Budget autonome
10	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	15 Jours	Budget autonome
11	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	800 000	NON	OUI	11/05/2024	15/05/2024		18/05/2024	25/05/2024	08/06/2024	12/06/2024		19/06/2024	1 Mois	Budget autonome
12	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	100 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	3Mois	Budget autonome
13	catalogue et imprimé	DC	5 000 000	NON	OUI	13/04/2024	17/04/2024		20/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	3Mois	Budget autonome
14	Construction des boutiques en Dalle dans le marché de Drzékpoko centre,	DC	10 000 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	3Mois	Budget autonome
15	Construction des appatames simples à tole pour les bouchons	DC	1 500 000	NON	OUI	15/06/2024	19/06/2024		22/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	17/07/2024		24/07/2024	3Mois	Budget autonome
16	Achats des materiels informatique de Bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	16/06/2024	20/06/2024		23/06/2024	30/06/2024	14/07/2024	18/07/2024		25/07/2024	1Mois	Budget autonome
17	Achats des mobiliers de Bureau	DC	4 183 119	NON	OUI	08/06/2024	12/06/2024		15/06/2024	22/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		17/07/2024	3Mois	Budget autonome
18	Acquisition des tables bancs	DRP	22 137 748	NON	OUI	09/06/2024	13/06/2024		16/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024		26/07/2024	3Mois	Budget autonome
19	Achats d' un tracteur	DRP	15 000 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024		17/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	20/07/2024		27/07/2024	3Mois	Budget autonome
20	Projet de construction d'un centre social - culturel	DRP	25 000 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024		17/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	20/07/2024		27/07/2024	3Mois	Comité tripartite
21	Projet de réhabilitation d'un bâtiment abritant l'unité de bactériologie	DRP	15 000 000	NON	OUI	11/06/2024	15/06/2024		18/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	21/07/2024		28/07/2024	3Mois	Comité tripartite

22	Projets de construction des USP	DRP	61 350 784	NON	OUI	12/06/2024	16/06/2024		19/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	3Mois	Comité tripartite
23	Projet de construction des ponceaux	DRP	20 000 000	NON	OUI	13/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	23/07/2024		30/07/2024	3Mois	Comité tripartite
24	Projet de reprofilage de la route ( tronçon Yodamé -Assiwoin)	DRP	42 000 000	NON	OUI	14/06/2024	18/06/2024		21/06/2024	06/07/2024	20/07/2024	24/07/2024		31/07/2024	3Mois	Comité tripartite
25	Réhabilitation d'un bâtiment scolaire(03) de trois classes avec Bureau et magasin	DRP	16 000 000	NON	OUI	15/06/2024	19/06/2024		22/06/2024	07/07/2024	21/07/2024	25/07/2024		01/08/2024	3Mois	Comité tripartite
26	Projet de construction des appartames améliorés de trois( 03) salles de classes	DRP	64 000 000	NON	OUI	16/06/2024	20/06/2024		23/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	3Mois	Comité tripartite
27	Projet de réalisation des forages	DRP	30 000 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	09/07/2024	23/07/2024	27/07/2024		03/08/2024	3Mois	Comité tripartite
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>346 771 651</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

**La Personne Responsable  
des Marchés Publics,**

**ABALI KOMLAN**



19 FEV 2024