

**MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
ET TRANSFORMATION DIGITALE**

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU
MINISTERE DE L'ECONOMIE
NUMERIQUE ET DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE**

GESTION 2024

CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 05/12/2023

Révision 1

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	IMPOT	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	231113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	22 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1mois	BIE
2	233113	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage technique	DC	2 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	1mois	BIE
3	241112	Acquisition de matériel de bureau	DC	7 500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	1mois	BIE
4	622115	Frais d'impression	DC	500 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024	-	24/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024	-	26/07/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL				32 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Ap. AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

DC : Demande de Cotation

Lomé, le 14 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)



Messanyi ETIM



15 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 05/12/2023
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	IMPOT	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	601114	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	-	01/04/2024	1/2 mois	BG
2	614118	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024	-	28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	-	29/04/2024	1/2 mois	BG
3	614117	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	-	13/05/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL				3 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
DC : Demande de Cotation



Lomé, le 14 DEC 2023
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



15 DEC 2023

Plan original : 05/12/2023
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024.

Fournitures et TRAVAUX

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	IMPOT (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	243111	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	20 000 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024	-	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	-	16/04/2024	1mois	BIE
2	601111	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	06/02/2024	13/02/2024	-	20/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	12/03/2024	-	02/04/2024	1/2 mois	BG
3	614112	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 614 000	NON	OUI	07/03/2024	11/03/2024	-	14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024	-	15/04/2024	1/2 mois	BG
4	614122	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
5	615116	Assurances des véhicules	DC	2 320 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023	-	08/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	02/01/2024	-	09/01/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL				28 534 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
DC : Demande de Cotation

Lomé, le 14 DEC 2023
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



15 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 5 décembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : DU 01 JANVIER 2024 AU 31 DECEMBRE 2024



15 DEC 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCPP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation n DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCPP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCPP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de produits d'entretien	DC	1 300 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024	N/A	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	N/A	12/02/2024	1/2 mois	SUB ETAT/FP
2	Acquisition de fournitures informatiques	DC	9 500 000	non	oui	05/01/2024	09/01/2024	116 125	12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	N/A	13/02/2024	1/2 mois	SUB ETAT/FP
3	Acquisition de fournitures de bureau	DC	4 000 000	non	oui	05/01/2024	09/01/2024	N/A	12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	N/A	13/02/2024	1 mois	SUB ETAT/FP
4	Entretien et réparation des biens immobiliers	DC	6 500 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024	N/A	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	N/A	16/02/2024	1/2 mois	SUB ETAT/FP
5	Maintenance du matériel informatique	DC	3 000 000	non	oui	10/01/2024	15/01/2024	N/A	18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024	N/A	19/02/2024	1/2 mois	SUB ETAT/FP
6	Entretien du matériel de transport	DC	1 300 000	non	oui	12/01/2024	16/01/2024	N/A	19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	N/A	20/02/2024	1/2 mois	SUB ETAT/FP
7	Acquisition de divers imprimés publicitaires	DRP	18 000 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024	N/A	22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	25/02/2024	N/A	04/03/2024	1 mois	SUB ETAT/FP
8	Acquisition de logiciels informatiques	DC	9 000 000	non	oui	22/01/2024	26/01/2024	N/A	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	N/A	01/03/2024	1/2 mois	SUB ETAT/FP
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024	N/A	11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	N/A	12/02/2024	1/2 mois	SUB ETAT/FP
10	Travaux de réhabilitation du bâtiment annexe de l'ANCy	DRP	25 000 000	non	oui	25/01/2024	29/01/2024	N/A	01/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	N/A	12/03/2024	1 mois	SUB ETAT/FP
11	Acquisition de 2 véhicules de liaison	DRP	45 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024	N/A	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	18/02/2024	N/A	25/02/2024	1 mois	SUB ETAT/FP
	COÛT TOTAL		130 600 000													

AOO : Appel d'offres ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

DNCPP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

SUB ETAT/FP : Subvention de l'Etat / Fonds propres

DAO : Dossier d'Appel d'Offres



Lomé, le 14 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM

MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION

Structure: Agence Togo Digital

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés:

Plan original : 05/12/2023
 Révision 1 :
 Révision 2 :
 Révision 3 :



REPUBLIQUE TOGOLAISE

15 DEC 2023

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de Financement RI/RE (17)
		Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objet du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objet du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
1	Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 Pick Up double cabine	DRP	50 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	N/A	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024	N/A	24/02/2024	2 Mois	BIE
2	Fournitures et consommables informatiques et de bureau	DRP	20 000 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	N/A	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024	N/A	24/02/2024	15 jours	BIE
3	Acquisition de petites fournitures et petits matériels	DC	5 000 000	Non	Oui	03/01/2024	07/01/2024	N/A	10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024	N/A	11/02/2024	15 jours	BIE
4	Recrutement d'un assureur pour la souscription à la police d'assurance maladie du personnel de l'ATD de 2024 à 2026	DRP	40 000 000	Non	Oui	03/01/2024	07/01/2024	N/A	10/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024	N/A	19/02/2024	36 Mois	BIE
5	Recrutement d'un assureur pour la souscription à la police d'assurance multirisque des locaux de l'ATD de 2024 à 2026	DC	3 000 000	Non	Oui	05/01/2024	09/01/2024	N/A	12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024	N/A	13/02/2024	36 Mois	BIE
COÛT TOTAL			118 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Enaement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources Externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande
 DC : Demande de Cotation



Lomé, le 14 DEC 2023
 La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanyi ETIM

PROJET DEVELOPEMENT D'UN HUB D'INNOVATION DIGITALE (TECH HUB)

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 : TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : 05 décembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL A CONCURRENCE					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fabrication et déploiement de quelques education pod	AOO	300 000 000	OUI	NON	05/02/2024	12/02/2024	N/A	15/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	09/04/2024	N/A	16/04/2024	4 mois	BIE
2	Recrutement de prestataires (gardiennage et entretien)	DRP	20 000 000	NON	OUI	03/01/2024	08/01/2024	N/A	11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024	N/A	20/02/2024	12 mois	BIE
TOTAL			320 000 000													

AON : Appel d'Offres National
AOI : Appel d'Offres International
AOO : Appel d'Offres Ouvert
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes
DC : Demande de Cotation

Approuvé le

14 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)



[Signature]

Messanvi ETIM



15 DEC 2023

PROJET DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 : TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : 5 décembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de janvier à Décembre 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL A CONCURRENCE						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition, installation et maintenance des firewalls et serveurs de sécurité pour la mise en place d'un réseau sécurisé inter administrations	A01	1 000 000 000	OUI	NON	01/03/2024	08/03/2024	N/A	11/03/2024	25/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	N/A	23/05/2024	4 mois	BIE
2	Acquisition d'équipements pour la mise en oeuvre d'un cloud gouvernemental	A00	300 000 000	OUI	NON	02/02/2024	09/02/2024	N/A	12/02/2024	13/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	N/A	10/04/2024	4 mois	BIE
3	Prestations de services dans le cadre du développement de modules complémentaires pour la plateforme NOVISSI	A00	350 000 000	OUI	NON	06/02/2024	13/02/2024	N/A	16/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	N/A	15/04/2024	12 mois	Banque Mondiale
TOTAL			1 650 000 000													

A01 : Appel d'Offres International
A00 : Appel d'Offres Ouvert
A0N : Appel d'Offres National
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes
DC : Demande de Cotation



15 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origine 05/12/2023

Révision 1

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024.

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux de déploiement de la fibre optique	AOI	3 000 000 000	OUI	NON	10/01/2024	17/01/2024	N/A	20/01/2024	05/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	N/A	02/04/2024	9 mois	BIE
2	Maintenance du réseau de la fibre optique déployée	DRP	45 000 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024	N/A	11/04/2024	26/05/2024	09/06/2024	13/06/2024	N/A	20/06/2024	5 mois	BIE
COÛT TOTAL			3 045 000 000										N/A			

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



Lomé, le

14 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM



15 DEC 2023