

Plan original 29/11/2023  
 Revision 1  
 Revision 2  
 Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés

1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
						Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (21)	Date avis PTF et service de Contrôle (22)	Date signature de contrat (23)	Délai d'exécution (mois) (24)	Source de financement RURE (25)	
1	Frais d'études techniques et immobilisés	DRP	60 000 000	non	oui					01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	05/04/2024	09/04/2024	12/04/2024		16/04/2024	3mois	BG	
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>60 000 000</b>																							



01 DEC 2023

DIRECTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Date d'approbation du plan du marché :  
Période couverte par le plan de passation de marché : janvier 2024 à décembre 2024

Plan original: 23/11/2023  
Révision 1  
Révision 2  
Révision 3

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
						Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (21)	Date avis PTF et service de Contrôle (22)	Date signature de contrat (23)	Delay d'exécution (mois) (24)	Source de financement RURE (25)	
1	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction de la DRST	DRP	25 000 000	non	oui					01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	05/04/2024	09/04/2024	12/04/2024		16/04/2024	3mois	DR	
	<b>COÛT TOTAL</b>		<b>25 000 000</b>																							



01 DEC 2023