

GENERALITES

Pays : TOGO
 Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Projet : Services de Santé Essentiels de Qualité pour une Couverture Sanitaire Universelle
 Structure de coordination du Projet
 Date d'approbation du plan de passation de marchés
 Période couverte par le Plan de passation de marchés

1 PRESTATION INTELLECTUELLE

1.4 Source de financement : Fonds de contrepartie

2. Procédures applicables aux Composantes relatives aux activités communautaires (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : Sans objet
3. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Sans objet
4. Marchés et Planning et méthode de passation :

Ref. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION					
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCPP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Prévision Réalisation	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreints et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposet* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Déla d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
1	Recrutement de consultant pour l'élaboration des PGES dans le cadre de la réalisation des forages sur les 16 nouveaux sites de construction de formation sanitaires dans la région des Savanes.	DRP	16 000 000	NON	OUI	Prévision	25/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	18/06/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/07/2023	N/A	24/07/2023	1	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
						Réalisation						N/A					N/A						N/A			
2	Recrutement de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du CHP Agou	DRP	20 000 000	NON	OUI	Prévision	26/10/2023	02/11/2023	05/11/2023	19/11/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/12/2023	N/A	24/12/2023	1	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
						Réalisation						N/A					N/A						N/A			



15 DEC 2023