



Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestation (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC CP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	FRAIS D'ETUDES	DRP	65 000 000	NON	OUI					01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	05/04/2024	09/04/2024	12/04/2024		16/04/2024	14 mois	BG
TOTAL			65 000 000																						

ADI : Appel d'Offres International
ADN : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleurs de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



22 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passage de marche : _____
Plan original : _____
Revision 1 : _____
Revision 2 : _____
Revision 3 : _____

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passage du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC CP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la voirie et d'ouvrages hydrauliques dans dix villes secondaires du Togo	AMII	140 000 000	OUI	NON	01/02/2024	08/02/2024	11/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	05/05/2024	15/05/2024	22/05/2024		25/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	08/06/2024		12/06/2024	14 mois	BIE	
2	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la voirie et d'ouvrages hydrauliques dans dix villes principales du Togo	AMII	175 000 000	OUI	NON	15/01/2024	22/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	04/03/2024	18/04/2024	28/04/2024	05/05/2024		08/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	22/05/2024		26/05/2024	14 mois	BIE	
3	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage des voies d'accès aux sites du projet de renouvellement de l'habitat à Lomé (Aflao-Sagbado)	AMII	682 507 110	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	08/04/2024	18/04/2024	25/04/2024		28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	12/05/2024		16/05/2024	14 mois	BIE	
COÛT TOTAL			997 507 110																						

AOI : Appel d'Offres International 22 750 237 000
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources extérieures
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande



22 DEC 2023



Date d'approbation du plan de passation de marché : _____
Plan original : _____
Revision 1 : _____
Revision 2 : _____
Revision 3 : _____

Période couverte par le PPM : janvier à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestation (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objectifon du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposition (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objectifon du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC CP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/RE (26)
PROJET P7: CONSTRUCTION DE 20 000 LOGEMENTS SOCIAUX A KPOME																									
1	Contrôle et surveillance des travaux de décapage du site (300ha x2)	AMII	184 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	08/04/2024	18/04/2024	25/04/2024		28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	12/05/2024		16/05/2024	5 mois	BIE
2	Maquette et publicité de la nouvelle ville	DRP	50 000 000	NON	OUI					03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	25/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	22/02/2024		26/02/2024	3 mois	BIE
4	Renforcement de capacité	DRP	60 000 000	NON	OUI					03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	25/01/2024	04/02/2024	08/02/2024		11/02/2024	15/02/2024	19/02/2024	22/02/2024		26/02/2024	1 mois	BIE
5	Conception de maquette pour les 3000 logement de SHELTER AFRIQUE	AMI	100 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	24/03/2024	03/04/2024	10/04/2024		13/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	27/04/2024		01/05/2024	3 mois	BIE
COÛT TOTAL			394 000 000																						

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



22 DEC 2023