

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original 12/10/2023

Travail Liberté-Patrie

Revision 1  
Revision 2  
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

Janvier 2024 à décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION					
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposat* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)	
1	Prestations de contrôle et suivi des travaux de réhabilitation des bâtiments et installations	DC	5 001 000	non	oui					15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	26/02/2024		01/03/2024	3 mois	BIE	
	COÛT TOTAL		5 001 000																							

La Ministre, Secrétaire Général

Sandra Ablamba JOHNSON



19 DEC 2023