



13 MARS 2024

Période couverte par le plan de passation de Janvier 2024 à Décembre 2024

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

REF N°(1)	GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franc CFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de Préparation TDR/AMI (7)	Date de avis de la CCMP/DNCMP SUR AMI (8)	Date de lancement de la Manifestation (9)	Date ouverture des Manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis DNCMP/CCMP sur le DP (12)	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Fin évaluation (16)	Date de réception avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date de non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis DNCMP/CCMP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de	Date Prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de Financement RI/RE (26)
1	Etude de faisabilité pour la construction des 4 niveaux restants de l'immeuble SAZOF	DRP	25 000 000	NON	OUI					11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	2 mois	FP	
2	Recrutement du Maître d'ouvrage délégué pour le suivi des travaux de rénovation et réaménagement du bâtiment SAZOF	DRP	25 000 000	NON	OUI					11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	12 mois	FP	
3	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un plan de marketing digital de l'Agence	DC	5 000 000	NON	OUI					08/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	13/05/2024	17/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	1 mois	FP	
4	Recrutement d'un cabinet pour l'accès aux données sur le sur Potentiel investisseurs FDI MARKET	DC	10 000 000	NON	OUI					09/04/2024	13/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	14/05/2024	18/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	1 mois	FP	

5	Recrutement d'un cabinet pour l'appui au ciblage et organisation des forums	DC	10 000 000	NON	OUI					01/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	06/05/2024	10/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1 mois	FP
6	Recrutement d'un cabinet pour organiser des enquêtes de satisfaction sur le service de facilitation	DC	5 000 000	NON	OUI					02/04/2024	06/04/2024	09/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	07/05/2024	11/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1 mois	FP
7	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des due diligences sur les potentiels investisseurs	DC	5 000 000	NON	OUI					15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	1 mois	FP
8	Constitution un répertoire des investisseurs dans un CRM	DC	5 000 000	NON	OUI					15/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	2 mois	FP
TOTAL			90 000 000																					

- AMI Appel a Manifestation d'Interêt
- CR Consultation Restreinte
- SFDC Selection Fondée sur "le plus Bas Coût"
- SFBD Selection Fondée sur "le plus Bas Prix"
- QT Qualité Technique
- DDP Demande De Prix
- CI Consultation Individuelle
- DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
- CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
- PTF Partenaires Techniques et Financiers
- DRP Demande De Prix



13 MARS 2024

Fait à Lomé le 11 MARS 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

(Signature)
M. Mora BASSOMA