

COMMUNE DES LACS 1

Jeunes et femmes entrepreneurs



05 AVR 2024

Plan original: 05/02/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 05/02 au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en jours) (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de fournitures de bureau	DC	2 500 000	Non	Oui	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	30	RI
2	Achat de produits d'entretien	DC	800 000	Non	Oui	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	30	RI
3	Achat de fournitures de voirie	DC	2 500 000	Non	Oui	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	30	RI
4	Achat de fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	30	RI
5	Habillement	DC	1 900 000	Non	Oui	16/04/2024	20/04/2024		23/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	30	RI
6	Fournitures de petits équipements	DC	150 000	Non	Oui	16/05/2024	20/05/2024		23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	30	RI
7	Fournitures de voirie	DC	2 500 000	Non	Oui	19/05/2024	23/05/2024		26/05/2024	02/06/2024	16/06/2024	20/06/2024		27/06/2024	30	RI
8	Entretien de bâtiments	DC	2 000 000	Non	Oui	19/06/2024	23/06/2024		26/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	21/07/2024		28/07/2024	30	RI

9	Travaux de construction d'un hangar pour les femmes porte faits à Sanvee condji et de renovation du hangar de formation au centre de l'action sociale de Glidj (2 lots)	DC	8 917 963	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024	09/08/2024	60	RI
10	Rehabilitation de batiment scolaire	DC	3 500 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024	09/08/2024	60	RI
11	Construction de deux abris pour agents de cimetiére	DC	2 000 000	Non	Oui	04/06/2024	08/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	06/07/2024	13/07/2024	30	RI
12	Installation de forages à la mairie et au cimetiére	DC	2 600 000	Non	Oui	04/06/2024	08/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	06/07/2024	13/07/2024	60	RI
13	Construction de latrines au jardin botanique et à la forêt urbaine	DC	2 959 900	Non	Oui	08/08/2024	12/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	16/09/2024	45	RI
14	Rehabilitation de la toiture du CLAC	DC	1 314 100	Non	Oui	05/05/2024	09/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	02/06/2024	06/06/2024	13/06/2024	30	RI
15	Achat des équipements de la maison des archives municipales et des mobiliers au bureau du citoyen	DC	4 228 871	Non	Oui	16/07/2024	20/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	17/08/2024	24/08/2024	30	RI
16	Achat de combinés téléphoniques	DC	1 350 000	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	09/09/2024	30	RI
17	Achat de climatiseurs	DC	2 007 500	Non	Oui	05/07/2024	09/07/2024	12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	30	RI
18	Achat de matériels informatiques de bureau	DC	4 786 450	Non	Oui	30/03/2024	03/04/2024	06/04/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	30	RI
19	Achat de sabots	DC	492 000	Non	Oui	28/02/2024	03/03/2024	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	30	CNCT
20	Travaux de réhabilitation du bureau du citoyen et de construction d'un centre des jeunes de quartier (2 lots)	DRP	13 732 000	Non	Oui	05/05/2024	09/05/2024	12/05/2024	26/05/2024	09/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	90	RI



05 AVR 2024

21	Travaux de construction de la gare routière de Yessouvito à Aného	DRP	30 288 570	Non	Oui	08/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	120	T OIL
22	Travaux de construction d'une guérite à l'entrée de la mairie et de réfection du bâtiment des archives de la commune (2 lots)	DRP	17 738 640	Non	Oui	20/03/2024	24/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	90	SAFER
23	Acquisition de tables blancs pour les écoles	DC	1 276 781	Non	Oui	15/09/2024	19/09/2024	22/09/2024	29/09/2024	13/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	30	RI
TOTAL			116 498 775											

AO: Appel d'offre

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

DNCCP: Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF: Partenaire Technique et Financier

RI : Ressources Internes (Budget de la commune)

RE: Ressources Externes

Pour la Commune des Lacs 1

Le Maire

Me Alexis Coffi AQUEREBURU



05 AVR 2024