



16 AVR 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original Décembre 2023  
Revision 1 : 11 Avril 2024  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Decembre 2024

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	marché d'acquisition des produits d'entretien, des fournitures de bureaux, informatiques et scolaires	DC	1 000 000	NON	OUI	16/03/2024	20/03/2024		23/03/2024	30/03/2024	13/04/2024	17/04/2024		24/04/2024	01 SEMAINE	FP
2	marché d'acquisition des timbres et des tickets de marché pour la mairie	DC	1 200 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	01 MOIS	FP
3	alimentation	DC	150 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	01 MOIS	FP
4	autres fournitures consommables	DC	150 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	01 SEMAINE	FP
5	entretien et réparation de mobiliers, de matériels et de maintenance de matériels de bureau	DC	400 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 MOIS	FP
6	entretien de véhicules	DC	1 400 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 MOIS	FP
7	entretien de bois, forêts, de bâtiments, voies et réseaux	DC	300 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 MOIS	FP
8	autre achats de biens	DC	100 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	01 SEMAINE	FP
9	fourniture de petits équipement et de voirie	DC	915 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	01 MOIS	FP
10	confessionnement des tenues vestimentaires aux agents de recouvrement	DC	150 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024		19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	02 SEMAINE	FP

11	Travaux de construction d'un bâtiment scolaire de trois (03) classes plus une direction et un bureau magasin à l'EPP Nalogbandi	DRP	25 926 593	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024		10/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	04 MOIS	FACT
12	Acquisition de tables bancs et meubles pour les salles de classes de l'EPP Nalogbandi	DC	3 498 000	NON	OUI	13/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	27/06/2024	11/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	02 MOIS	FACT
13	Marché d'acquisition de deux (02) PC, une (01) imprimante à couleur et un 01 ordinateur de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	01 SEMAINE	FP
14	construction de 02 hangars du type cantonal, d'une Boucherie, d'un abri de volailles et petits ruminant, d'un parking auto-moto dans le marché de Takpamba et de 04 hangars de type cantonal dans le marché de Nagangou	AON	86 559 809	OUI	NON	03/07/2024	10/07/2024		13/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	02/09/2024		09/09/2024	4 MOIS	COSO (I
15	extension du courant électrique vers le nouveau marché de Takpamba	DRP	25 000 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	1 MOIS	COSO (I
16	construction d'une façade d'entrée, d'un magasin de stockage, d'un forage photovoltaïque et d'un bloc latrine de type VIP avec urinoir dans le marché de Nali	DRP	35 801 564	NON	OUI	04/06/2024	08/06/2024		11/06/2024	26/06/2024	10/07/2024	14/07/2024		21/07/2024	6 MOIS	COSO (I
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>185 550 966</b>													



16 AVR 2024