

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE
L'INCLUSION FINANCIERE, DE LA JEUNESSE ET
DE L'EMPLOI DES JEUNES

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES TRES
PETITES,
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

PROJET D'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
HOMMES ET FEMMES ENTREPRENEURS SUR LES
CHAINES DE VALEUR CREATRICES D'EMPLOIS
(PAJEC)



REPUBLIQUE TOGOLAISE

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024-2025 DU PAJEC - CONTREPARTIE DE L'ETAT
DU 13. DECEMBRE 2024**

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES TRES PETITES, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Travail-Liberté-patrie

PROJET D'ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES HOMMES ET FEMMES ENTREPRENEURS SUR LES CHAINES DE VALEUR CREATRICES D'EMPLOIS (PAJEC)

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Sans objet
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025


FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture et installation de mobiliers de bureau pour l'UGP du PAJEC et l'Agence de Développement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (ADTPME) et les bureaux complémentaires de l'UGP PAJEC	DRP	56 000 000	NON	OUI	19/12/2024	23/12/2024		26/12/2024	10/01/2025	24/01/2025	28/01/2025		04/02/2025	1/2 mois	Contrepartie 2024
2	Fourniture et installation de climatiseurs pour l'UGP PAJEC et l'Agence de Développement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (ADTPME) (10*1,5 CV ; 15*2CV ; 2*5CV)	DRP	13 500 000	NON	OUI	19/12/2024	23/12/2024		26/12/2024	02/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	1/2 mois	Contrepartie 2024
3	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien pour l'UGP PAJEC	DC	10 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025		03/02/2025	1/2 mois	Contrepartie 2024
4	Fourniture et installation de matériels informatiques pour l'UGP du PAJEC et l'ADTPME (ordinateur de bureau, dispositif de visioconférence, écran de projection)	DC	7 000 000	NON	OUI	26/12/2024	30/12/2024		02/01/2025	09/01/2025	23/01/2025	27/01/2025		03/02/2025	1 mois	Contrepartie 2024
5	Fourniture de véhicules et de motos tout terrain pour l'UGP et l'ADTPME	AOO	103 180 000	OUI	NON	14/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	23/02/2025	09/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	4 mois	Contrepartie 2024/2025
	COÛT TOTAL		189 680 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



23 DEC 2024



LA DIRECTRICE GENERALE PI

ABIDJAN