

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

AGENCE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE

N° _____/ANPC/DG-ANPC

Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés



Plan original :

14/01/2025

Révision 1:

Révision 2

Révision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le plan de passation des marchés : Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX : (Direction Générale de l'Agence Nationale de la Protection Civile / Subvention de l'Etat à l'ANPC

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de deux (02) véhicules Pick up de type 4x4	DRP	46 000 000	Non	Oui	27/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	Fonds de transfert 2025
2	Acquisition de fournitures de bureau	DRP	13 000 000	Non	Oui	10/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	25/03/2025		01/04/2025	1 mois	Fonds de transfert 2025
3	Acquisition d'un chariot élévateur	DC	9 000 000	Non	Oui	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	Fonds de transfert 2025
4	Acquisition de consommables informatiques	DC	7 500 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	1 mois	Fonds de transfert 2025
5	Acquisition de climatiseurs	DC	5 000 000	Non	Oui	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	Fonds de transfert 2025
6	Entretien de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	12 mois	Fonds de transfert 2025
7	Acquisition de produits d'entretien	DC	4 500 000	Non	Oui	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	1 mois	Fonds de transfert 2025
8	Maintenance entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		25/03/2025	12 mois	Fonds de transfert 2025
TOTAL			92 000 000													



14 JAN 2025

Le Directeur Général

