

AUTORITE DE REGULATION ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original 31/12/2024
Revision 1:
Revision 2:

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
Marchés 2024 en cours																									
1	Productions cinématographiques pour le compte de l'ARCEP	DC	10 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	20/08/24	23/08/24		27/09/24	22/11/24	04/12/24	20/12/24		27/12/24	08/01/25	12/01/25	15/01/25		19/01/25	2 mois	ARCEP
TOTAL MARCHES 2024 EN COURS			10 000 000																						
Marchés 2025																									
1	Campagnes nationales de contrôle de la qualité des services des communications électroniques	AMII	450 000 000	Oui	Non	03/02/25	10/02/25	13/02/25	28/02/25	04/03/25	10/03/25		13/03/25	28/03/25	07/04/25	11/04/25		14/04/25	18/04/25	22/04/25	25/04/25		29/04/25	12 mois	ARCEP
2	Assistance pour la réalisation d'une carte de couverture des réseaux mobiles	DRP	35 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	01/04/25	07/04/25		10/04/25	25/04/25	05/05/25	09/05/25		12/05/25	16/05/25	20/05/25	23/05/25		27/05/25	2 mois	ARCEP
3	Etude d'impact environnemental	DRP	15 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	03/02/25	07/02/25		10/02/25	25/02/25	07/03/25	11/03/25		14/03/25	18/03/25	24/03/25	27/03/25		31/03/25	2 mois	ARCEP
4	Etude et mise en œuvre du dégroupage du FTTH	DRP	30 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	03/02/25	07/02/25		10/02/25	25/02/25	07/03/25	11/03/25		14/03/25	18/03/25	24/03/25	27/03/25		31/03/25	2 mois	ARCEP
5	Projet de détermination des marchés pertinents et identification des opérateurs puissants	DRP	30 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	03/02/25	07/02/25		10/02/25	25/02/25	07/03/25	11/03/25		14/03/25	18/03/25	24/03/25	27/03/25		31/03/25	2 mois	ARCEP
6	Elaboration de modèles de coûts pour les services de gros	DRP	30 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	14/04/25	18/04/25		21/04/25	06/05/25	16/05/25	20/05/25		23/05/25	27/05/25	02/06/25	05/06/25		10/06/25	2 mois	ARCEP
7	Etude d'impact environnemental pour la station fixe de kara	DRP	15 000 000	Non	Oui	-	-	-	-	03/02/25	07/02/25		10/02/25	25/02/25	07/03/25	11/03/25		14/03/25	18/03/25	24/03/25	27/03/25		31/03/25	2 mois	ARCEP
TOTAL MARCHES 2025			605 000 000																						
COÛT TOTAL			615 000 000																						

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt
DC: Demande de Cotation
SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP: Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT: Qualité Technique
DRP: Demande de Renseignement de Prix
CI: Consultant Individuel
DNCCP: Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF: Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



13 JAN 2025

Le Directeur Général,

Michel Yaovi GALLEY

Michel Yaovi GALLEY

